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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Специалист по подготовке данных для планирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)»
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09600.01
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.096

Регистрационный номер: 1292

Дата приказа: 31.07.2019

Номер приказа: 539н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

Организация и планирование процессов бюджетирования капиталовложений при реализации проектов сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	ОТФ А 

Подготовка исходной информации и необходимых документов по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии
ТФ А/01.6

Определение характера, состава и источников информации, необходимой для выполнения подготовительных работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии 

ТФ А/02.6

Сбор и анализ информации, используемой в процессе планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии 
	Блок 1 – 1 балл

Блок 2 – 1 балла

Блок 3 – 1 балл


	Задания с выбором ответа: 1-11, 13-16, 18-40

Задания с открытым ответом: 12, 17



	Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 - 38 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 2 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: шт.
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания


	1
	2
	3

	ТФ А/01.6

Определение характера, состава и источников информации, необходимой для выполнения подготовительных работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии 

ТФ А/02.6

Сбор и анализ информации, используемой в процессе планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии 
	Умение обеспечить информационную поддержку и сопровождение подготовительных работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	Задание по анализу первичных учетных документов и разработке графика выполнения работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения ОИАЭ 

	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование. 

Опыт работы не менее 3-х лет в области формирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

Что такое финансовое планирование?

планирование доходов и расходов денежных средств для обеспечения деятельности предприятия

процесс выбора целей деятельности предприятия и источников финансирования для их достижения

определение стратегии финансирования предприятия

разработка финансовой политики на среднесрочную перспективу

Что такое «капитальные вложения»? (выберите 2 позиции):

средства, направляемые на расширенное воспроизводство основных фондов и объектов социальной инфраструктуры предприятия

денежное выражение инвестиций, направленных на воспроизводство основных и оборотных фондов

вложения в информационные ресурсы, ценные бумаги, духовный потенциал, материальные запасы

вложения в капитальное строительство

Цель процесса планирования бюджета проекта:

определение дат начала и окончания работ проекта, ключевых событий, этапов и проекта в целом.

определение порядка и объема обеспечения проекта финансовыми ресурсами

определение плановой стоимости всех ресурсов проекта (материальных и человеческих)

оптимизация использования финансовых средств

Что такое бюджет проекта?

Принятый к исполнению финансовый план проекта, содержащий сведения об основных временных и стоимостных параметрах проекта

Документ, содержащий общую сумму финансовых средств, распределенных по статьям и временным периодам

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

Сумма, выделенная на реализацию проекта

Перечислите выходы процесса планирования бюджета проекта:

определена и документирована структура статей бюджета проекта, позволяющая контролировать затраты на проект в ходе его реализации

определен и утвержден график привлечения ресурсов, необходимых для выполнения проекта в срок

определена плановая стоимость всех ресурсов проекта (материальных и человеческих) с учетом всех известных ограничений на их использование

определена стоимость выполнения работ проекта

запланированы мероприятия по выбору и оценке поставщиков на основе определенных критериев

утвержден базовый бюджет проекта

определен и документирован порядок поступления денежных средств в проект

Что такое «программа»?

Структурированный комплект документации, представленный в бумажном и/или электронном виде

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенных результатов.

Совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.

Финансовые планы бывают следующих видов:

Долгосрочные

Текущие

На перспективу

Оперативные

Цель процесса планирования бюджета программы:

определение порядка и объема обеспечения программы финансовыми ресурсами

определение плановой стоимости всех ресурсов проекта (материальных и человеческих)

определение дат начала и окончания работ проектов программы, ключевых событий, этапов и программы в целом

определение статей доходов и расходов программы

Исходные данные для составления бюджета проекта включают в себя:

Структуру декомпозиции работ

Оценки затрат

Расписание

Список работ

Планы проекта

Информацию о выполнении работ

Утвержденные изменения

Этапы процесса финансового планирования охватывают (выбрать нужное): 

А.

анализ финансового состояния компании 

составление бюджетов и прогнозных калькуляций

разработка эффективной системы управления и контроля

разработка процедуры внесения коррективов в составленные планы

В.

анализ финансового состояния компании 

cоставление бюджетов и прогнозных калькуляций,

определение общей потребности организации в финансовых ресурсах и прогнозирование источников финансирования 

разработка процедуры внесения коррективов в составленные планы

С.

анализ финансового состояния компании 

составление бюджетов и прогнозных калькуляций,

определение общей потребности организации в финансовых ресурсах и прогнозирование источников финансирования

разработка эффективной системы управления и контроля

разработка процедуры внесения коррективов в составленные планы.

D.

определение общей потребности организации в финансовых ресурсах и прогнозирование источников финансирования

составление бюджетов и прогнозных калькуляций

Суммарная величина требуемых капитальных вложений рассчитывается по формуле Коб = Це Х Кс +Тр + Ссмр + Апл + Зннр +Зпкр, где (выбрать нужное):

где Коб – общая сумма капитальных вложений; Це – средня цена единицы оборудования; Кс – примерное количество единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость всех работ; Апл – аренда производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

Коб – общая сумма капитальных вложений; Це – рыночная цена единицы оборудования; Кс – количество требуемых единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ; Апл – аренда (стоимость) производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

Коб – общая сумма капитальных вложений; Це –максимальная цена единицы оборудования; Кс – количество требуемых единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ; Апл – размер производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

Коб – общая стоимость капитальных вложений; Це –закупочная цена единицы оборудования; Кс – количество требуемых единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ; Апл – стоимость единицы производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

Обычно планы капитальных вложений разрабатываются на срок: __

Инвестиционные проекты используются для:

А. 

оценки разнообразия последствий альтернативных средств ресурсов

оценки условий внутренней или внешней среды

долгосрочного планирования таких показателей деятельности предприятия, как доход на инвестиционный капитал, дивиденды на акцию, прибыль на единицу проданной продукции, общий доход на акцию, доля продаж на рынке и т.д.

В. 

оценки разнообразия последствий альтернативных средств ресурсов

оценки условий внутренней или внешней среды 

С. 

долгосрочного планирования таких показателей деятельности предприятия, как:

доход на инвестиционный капитал

 дивиденды на акцию 

прибыль на единицу проданной продукции

общий доход на акцию 

доля продаж на рынке и т.д.

D.

повышения инвестиционной привлекательности
повышения ликвидности предприятия
Планирование капиталовложений позволяет:

А. 

выбрать варианты размещения дефицитных ресурсов, которые могут обеспечить получение наилучших из ряда возможных социально-экономических результатов

определить общий объем капиталовложений на плановый период

принять решения об инвестиционных проектах 

определить источники финансирования инвестиционного портфеля предприятия

В. 

выбрать варианты размещения дефицитных ресурсов, которые могут обеспечить получение наилучших из ряда возможных социально-экономических результатов 

определить источники финансирования инвестиционного портфеля предприятия

С. 

выбрать варианты размещения дефицитных ресурсов, которые могут обеспечить получение наилучших из ряда возможных социально-экономических результатов

определить общий объем капиталовложений на плановый период

D.

повысить инвестиционную привлекательность предприятия
повысить ликвидности предприятия
Анализ эффективности инвестиций создает возможность: 

выбора такого варианта распределения расходов, который в будущем может дать максимальную прибыль или доход на вложенный капитал

свободного выбора такого варианта распределения расходов в пространстве и времени, который в будущем может дать максимальную прибыль или доход на вложенный капитал.

сравнения общих ожидаемых затрат с общими ожидаемыми выгодами

оценить эффективность затрат в денежном выражении

С учетом выработанной теории инвестиционных решений и методологических положений максимизация дохода или приращение капитала могут быть достигнуты по:

по правилу чистой дисконтированной стоимости

по правилу либо чистой дисконтированной стоимости, либо внутрифирменной нормы прибыли

по правилу внутрифирменной нормы прибыли

По правилу Крамера

Основные задачи планирования капитальных вложений: __________

Объемы капитальных вложений на стадии разработки долгосрочного плана капитальных вложений определяются на основе:

нормативов удельных капитальных вложений на единицу вводимой мощности (объекта) 

нормативов удельных капитальных вложений на единицу вводимой мощности (объекта) и нормативов эффективности использования основных фондов

нормативов эффективности использования основных фондов.

отраслевых методических рекомендаций

Рассчитанный с помощью нормативов объем капитальных вложений на долгосрочный период в последующем (в годовых планах) уточняется на основе: 

более детальных прямых расчетов по проектно-сметной документации

более детальных экономических и прямых расчетов по проектно-сметной документации

более детальных экономических расчетов

интервьюирования заинтересованных сторон

В зависимости от порядка планирования и источников финансирования капитальные вложения делятся на: 

общие и частные

прямые и дополнительные

централизованные и нецентрализованные

прямые и косвенные

К централизованным относятся:

государственные капитальные вложения, по которым основные показатели определяются федеральными либо республиканскими органами власти

Дополнительные капитальные вложения из средств федерального бюджета и/или бюджетов субъектов РФ

Вложения из средств консолидированных бюджетов

Вложения частных лиц

Основные показатели плана капитальных вложений - это: 

А. 

ввод в эксплуатацию основных фондов

объем капитальных вложений

В. 

план ввода в действие мощностей, в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий

ввод в эксплуатацию основных фондов

С.

план ввода в действие мощностей, в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий

ввод в эксплуатацию основных фондов

объем капитальных вложений

титульные списки строек и объектов

D.

объем капитальных вложений
план ввода в действие мощностей, в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий

ввод в эксплуатацию основных фондов

Титульные списки строительства это:

документ, в котором содержится перечень объектов, включенных в планы капитальных вложений с указанием проектной мощности строящегося объекта, сметной стоимости, объема капитальных вложений и строительно-монтажных работ, ввода в действие производственных мощностей и основных фондов

документ главных объектов, включенных в планы капитальных вложений 

документ, содержащий предварительные списки всех объектов, которые подлежат строительству в планируемом периоде

документ, в котором содержится перечень объектов, включенных в планы капитальных вложений, с указанием срока ввода в действие производственных мощностей и основных фондов

Под «бюджетированием проекта» понимается:

определение стоимостных значений, выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом

процесс формирования бюджета проекта

определение стоимостных значений, выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом 

процесс формирования бюджета проекта

Структура бюджета проекта определяется:

А. 

планом счетов стоимостного учета конкретного проекта,

видами проектных бюджетов и их соотношения со стадиями проекта 

В.

планом счетов стоимостного учета конкретного проекта

С. 

видами проектных бюджетов и их соотношения со стадиями проекта 

D.

решением инициаторов проекта

направлением реализации проекта

На фазе планирования разрабатывается бюджет проекта, целями которого являются: 

А.

Привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам

Определение величины финансовых резервов в проекте

Определение источников финансирования

В.

Определение величины финансовых резервов в проекте. 

Определение источников финансирования

С. 

Привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам.

Определение источников финансирования

D.

Определение статей доходов и расходов
Привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам

Основные методы бюджетирования капитальных вложений включают в себя расчет таких показателей, как

чистая настоящая стоимость, внутренняя норма доходности, дисконтированный поток денежных средств, период окупаемости

чистая настоящая стоимость, внутренняя норма доходности

внутренняя норма доходности, дисконтированный поток денежных средств.

Внутренняя норма доходности, период окупаемости

 В зависимости от стадии жизненного цикла проекта бюджеты могут быть: 

А.

предварительными (оценочными); 

утвержденными (официальными); 

текущими (корректируемыми);

фактическими.

В.

текущими (корректируемыми);

фактическими.

С. 

предварительными (оценочными); 

утвержденными (официальными).

D.

реальными;
прогнозируемыми.
Бюджет проекта содержит:

 установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре 

установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ и статьям затрат

установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ, по времени выполнения работ, по центрам затрат

распределение затрат по видам, срокам и объемам

К числу основных задач бюджетирования относятся, в том числе (выбрать 3 позиции): 

определение потребностей в обучении сотрудников;

обеспечение координации, кооперации и коммуникации подразделений предприятия;

обоснование затрат предприятия;

создание базы для оценки и контроля планов предприятия;

формирование новых структур предприятия.

Показатели ценности проекта сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) включают в себя следующие: 

полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта, модифицированная внутренняя доходность проекта

полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта

полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций

рентабельность инвестиций, модифицированная внутренняя доходность проекта

Показатели ценности проекта сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) рассчитываются:

по формулам

на основе экспертных оценок

на основе результатов опросов

методом выборки случайных чисел

Алгоритм оценки полной стоимости проекта строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) включает в себя:

источники финансирования, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта сооружения объекта использования атомной энергии

источники финансирования (полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта сооружения объекта использования атомной энергии, модифицированная внутренняя доходность проекта

рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта сооружения объекта использования атомной энергии, модифицированная внутренняя доходность проекта

рентабельность инвестиций, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования

Виды затрат проектов включают в себя: 

А. 

обязательства

бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во времени)

фактические затраты (отток денежной наличности)

В. 

обязательства

бюджетные затраты

С. 

фактические затраты (отток денежной наличности)

D.

бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во времени)

Бюджетные затраты характеризуют: 

расходы, планируемые при производстве работ

расходы по видам работ

расходы, осуществленные при производстве работ

расходы с учетом колебания цен

Фактические затраты отражают расходы:

возникающие при выполнении работ проекта

возникающие при выполнении работ проекта, либо в момент выплаты денежных средств

возникающие в момент выплаты денежных средств

возникающие при формировании бюджета

Реальное соотношение видов затрат зависит от нескольких факторов, включающих в себя:

соотношение между объемами трудовых ресурсов, материалов и субконтрактов в проекте

соотношение между объемами трудовых ресурсов в проекте

политику оплаты счетов в организации

риски от нарушения графиков поставок

период поставки основного оборудования 

график выполнения работ по субконтрактам

влияние графика работ на списание затрат рабочих при поставке оборудования.

Классификация затрат проектов включает в себя:

прямые и накладные расходы

непредвиденные расходы

повторяющиеся и единовременные затраты

постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ

плату за сверхурочное рабочее время
Составляющие (элементы) затрат проектов – это: 

стоимость исследований и разработок

затраты на производство

затраты на строительство 

текущие затраты

непредвиденные расходы

расходы на юридическое сопровождение

снятие продукции с производства

Стоимость исследований и разработок включает в себя:

проведение предынвестиционных исследований

проведение маркетинговых исследований

оценку рисков

анализ затрат и выгод

системный анализ

детальное проектирование и разработка опытных образцов продукции, предварительная оценка продукции проекта

разработка проектной и другой документации на продукцию

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1. 
Заполните таблицу:

	Стадия проекта
	Вид бюджета
 
	Назначение бюджета
	Погрешность, %

	Концепция проекта
	Бюджетные ожидания
 
	
	

	Обоснование инвестиций
	Предварительный бюджет
 
	
	

	ТЭО
	
	
	

	Тендеры, переговоры и контракты
	Уточненный бюджет
	
	

	Разработка рабочей документации
	Окончательный
бюджет
 
	
	

	Реализация проекта
	Фактический бюджет
	
	

	Сдача в эксплуатацию
	
	
	

	Эксплуатация
	
	
	

	Завершение
	
	
	


Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 30 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

PMBOK
ГОСТ Р ИСО 21500—2014 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

ГОСТ Р 54870―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

ГОСТ Р 54871―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ

ГОСТ Р 54869―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"
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