ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации



 Специалист по разработке финансово-экономической модели проектов сооружения объектов использования атомной энергии 

(7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

	Раздел
	страница

	1. Наименование квалификации и уровень квалификации
	3

	2. Номер квалификации
	3

	3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
	3

	4. Вид профессиональной деятельности
	3

	5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена
	4

	6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
	4

	7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
	5

	8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий
	5

	9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)
	6

	10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
	6

	11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена
	17

	12. Задания для практического этапа профессионального экзамена
	17

	13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации
	18

	14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)
	18


1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Специалист по разработке финансово-экономической модели проектов сооружения объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)»
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09000.02
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.090

Регистрационный номер: 1270

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 226н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

Оценка затрат на проекты при сооружении объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	ТФ В/03.7 Разработка и анализ финансово-экономической модели проектов сооружения ОИАЭ (анализ до момента принятия решения о старте проекта)

ТФ В/01.7

Идентификация и анализ рисков при определении стоимости проектов на всех фазах жизненного цикла при сооружении ОИАЭ
	Блок 1 – 1 балл

Блок 2 – 1 балл

Блок 3 – 1 балл


	Задания с выбором ответа: 1-8, 10-22, 24-40

Задания с открытым ответом: 9, 23



	Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 38 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 2 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3:  шт
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания


	1
	2
	3

	ТФ В/03.7 Разработка и анализ финансово-экономической модели проектов сооружения ОИАЭ (анализ до момента принятия решения о старте проекта)
	Умение проводить анализ финансово-экономических моделей

Умение принимать и обосновывать решения
	Задание на выполнение анализа финансово-экономических моделей

	ТФ В/01.7

Идентификация и анализ рисков при определении стоимости проектов на всех фазах жизненного цикла при сооружении ОИАЭ
	Умение выявлять, анализировать и оценивать проектные  риски
	Задание на идентификацию и анализ выявленных рисков

	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование: специалитет или магистратура.

Опыт работы не менее 3 лет в области оценки стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

	Основные шаги управления проектом 
определение инвестиционных возможностей; 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; 

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); 

контроль; 

описание продукта, обоснование проекта, 

общие ограничения, 
информация об уже выполненных аналогичных проектах, 
результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, 

критерии успешности

определение инвестиционных возможностей; 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; 

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); 

обоснование проекта, 

общие ограничения, 

информация об уже выполненных аналогичных проектах, 

критерии успешности.
определение инвестиционных возможностей; 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; 

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); 

результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, 

критерии успешности.
    d) 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов
обоснование проекта

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов)
критерии успешности

контроль



	Основные инструменты управления проектами:

Планирование целей

Определение объема

Определение работ

Планирование ресурсов

Определение взаимосвязи работ

Оценка длительности работ

Оценка затрат

Составление графика

Разработка бюджета

Разработка плана проекта
Планирование целей

Определение объема

Определение работ

Планирование ресурсов

Определение взаимосвязи работ

Оценка длительности работ

Оценка затрат

Составление графика

Разработка бюджета

Разработка плана проекта
Планирование целей

Определение объема

Определение работ

Планирование ресурсов

Оценка затрат

Составление графика

Разработка бюджета

d)

Разработка плана проекта
Разработка бюджета
Составление графика


	Отправной точкой разработки проекта служат:
описание продукта, обоснование проекта, общие ограничения, информация об уже выполненных аналогичных проектах, результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, критерии успешности.
описание продукта, информация об уже выполненных аналогичных проектах, результаты анализа альтернативных путей реализации проекта
описание продукта, обоснование проекта, критерии успешности.
информация о проектах-аналогах


	Определение объема – это:
последовательное деление основных результатов проекта на более мелкие элементы, формированиe иерархической структуры работ проекта

последовательное деление основных результатов проекта на более мелкие элементы, вплоть до пакетов работ, поддающихся управлению, для формирования иерархической структуры работ проекта

последовательное деление основных результатов проекта на более мелкие элементы, вплоть до отдельных позиций.

суммирование статей затрат



	Планирование ресурсов включает в себя:
определение потребности в ресурсах, а также (обязательно) оценочные данные о стоимости использования ресурсов

определение того, какие именно ресурсы и в каком количестве потребуются для выполнения запланированных работ с учетом ограничений, связанных с политикой компании по кадровым вопросам, уровнем запасов, использованием оборудования и т. Д., а также (обязательно) оценочных данных о стоимости использования ресурсов

определение категорий и объема ресурсов для выполнения запланированных работ
определение объема и сроков поставки


	Отличие управления стоимостью проекта от управления затратами проекта состоит в том, что:
в понятие управление стоимостью проекта входит также принятие решений на основании увеличения доходной части проекта

в понятие управление стоимостью проекта входит также и принятие решений на основании оценки рисков

нет отличий

в понятие управление стоимостью проекта принятие решений на основании изменений доходной части проекта



	Основные принципы управления стоимостью проекта – это:
Системность, Иерархичность, Релевантность, Надежность

Системность, Дифференцированность, Адекватность, Релевантность, Надежность

Системность, Дифференцированность, Иерархичность, Адекватность, Релевантность, Надежность

Прозрачность, Гибкость, Вариативность, Релевантность



	Контроль стоимости проекта включает в себя:
мониторинг стоимостных показателей реализации проекта; предотвращение ранее запланированных ошибочных решений

мониторинг стоимостных показателей реализации проекта; управление изменениями в бюджете 

мониторинг стоимостных показателей реализации проекта; управление изменениями в бюджете; предотвращение ранее запланированных ошибочных решений

управление бюджетом



	Составляющие контроля стоимости проекта – это: __________________


	Базовые KPI (ключевые показатели эффективности), используемые при контроле стоимости – это:
KPI результата; KPI затрат; KPI функционирования; KPI производительности, KPI эффективности
KPI затрат; KPI производительности, KPI эффективности
KPI результата; KPI затрат; KPI функционирования; KPI производительности
KPI производительности, KPI эффективности


	Методы контроля стоимости проекта на основе затрат:
традиционный метод и метод освоенного объема

метод освоенного объема

традиционный метод и метод минимизации затрат

метод Крамера



	Преимущества метода освоенного объема состоят в том, что он:
Позволяет прогнозировать риски

предполагает учет информации по стоимости, плановому и фактическому графику работ для формирования обобщенной оценки состояния работ на текущий момент и позволяет прогнозировать ход реализации проекта.
позволяет прогнозировать ход реализации проекта

предполагает учет информации по стоимости работ.



	KPI  (ключевой показатель эффективности) функционирования – это:
показатели выполнения бизнес-процессов, позволяющие оценить соответствие процесса требуемому алгоритму его выполнения;

показатели результатов на конкретный момент;

показатели эффективности бизнес-процессов

риски, ранжированные по приоритетности



	 KPI (ключевой показатель эффективности) производительности – это:
производные показатели, характеризующие производительность труда
производные показатели, характеризующие соотношение между полученным результатом и временем, затраченным на его получение
производные показатели, характеризующие соотношение между полученным результатом и затраченными ресурсами
показатели, характеризующие время, затраченное на производства продукции и уровень технической оснащенности производства


	 Процессы формирования стоимости проекта направлены на:
повышение рентабельности проекта

повышение доходности проекта

увеличение инвестиционной стоимости проекта

сокращение сроков реализации проекта



	 Процессы, лежащие в основе управления стоимостью проекта на основе изменения инвестиционной стоимости проекта, включают в себя:
оценку инвестиционной стоимости проекта на текущую дату; прогноз инвестиционной стоимости проекта в течение жизненного цикла проекта до момента завершения проекта; контроль и управление инвестиционной стоимостью проекта по мере развития проекта 

оценку инвестиционной стоимости проекта на текущую дату; контроль и управление инвестиционной стоимостью проекта по мере развития проекта 

оценку инвестиционной стоимости проекта и управление инвестиционной стоимостью проекта по мере развития проекта 

оценку и анализ валютных рисков



	 KPI (ключевые показатели эффективности), это:
производные показатели, характеризующие соотношение полученного результата к затратам ресурсов 

показатели, характеризующие эффективность результата
производные показатели, характеризующие минимизацию рисков 
производные показатели, характеризующие профессиональные компетенции участников проекта


	Методы бюджетирования проекта включают в себя:
метод формирования бюджета в рамках традиционного бухгалтерского плана счетов и метод с использованием специально разработанного плана счетов управленческого учета

метод формирования бюджета в рамках традиционного бухгалтерского плана счетов

метод формирования бюджета с использованием специально разработанного плана счетов управленческого учета

метод «Альпы»



	Процедура анализа и нормализации документации проекта сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ), это:
требования к оформлению пакета проектной документации; процессы нормализации пакета рабочей документации; процесс обработки соглашения о применении системы кодирования в проекте

процессы нормализации пакета рабочей документации; процесс обработки соглашения о применении системы кодирования в проекте

требования к формированию пакета проектной документации; требования к оформлению пакета проектной документации; процессы нормализации пакета рабочей документации; процесс обработки соглашения о применении системы кодирования в проекте

контроль качества документации проекта



	Пакет проектной документации содержит:
Генплан, Общие чертежи, Пояснительную записку, Паспорт, Смету

Генплан, Пояснительную записку, Паспорт, Расчеты, Смету

Генплан, Общие чертежи, Чертежи мелких узлов, Пояснительную записку, Паспорт, Расчеты, Смету

Генплан, Паспорт, Расчеты, Смету



	Пакет рабочей документации содержит:
Основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы

основные комплекты рабочих чертежей, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплектa
основные комплекты рабочих чертежей, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта

рабочие чертежи и спецификации



	Система кодирования применяется в проекте для:
идентификации зданий, сооружений или помещений 
идентификации зданий, технологических систем, агрегатов или частей агрегатов, их расположения и установки
идентификации зданий, сооружений или помещений, любых технологических систем, агрегатов или частей агрегатов, а также мест их расположения и установки в процессе проектирования, сооружения, эксплуатации и технического обслуживания энергетических объектов
идентификации проектных материалов


	Локальные сметные расчеты разрабатываются в _____ уровне цен


	 «Сметные цены строительных ресурсов» - это:

сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве
сводная информация о стоимости строительных ресурсов
сводная документированная информация о стоимости строительных ресурсов на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве
среднерыночные цены на строительные ресурсы, используемые при формировании смет


	Базовые  ресурсно-технологические модели (РТМ) формируются из:

двух блоков: ресурсного и стоимостного
трех блоков: ресурсного, стоимостного и временного
стоимостного блока
технологического и стоимостного блоков


	В понятие «экономический риск проекта» входит:
любой риск потери конкурентной позиции предприятия

риск потери конкурентной позиции предприятия вследствие непредвиденных изменений в экономическом окружении фирмы

риск потери конкурентной позиции предприятия вследствие форс мажорных причин
риск, связанный с колебанием валютных курсов 


	Ресурсный блок ресурсно-технологической модели (РТМ) содержит:
агрегированные проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций и нормативную величину затрат труда работников, занятых на строительно-монтажных работах

агрегированные проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций 

проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций и величину затрат труда работников, занятых на всех работах

необходимый персонал



	Стоимость конкретного вида риска определяется на основе:
оценки возможного ущерба
произведения размера ущерба на вероятность наступления события

экспертной оценки возможного размера ущерба

изучения похожих рисков в проектах-аналогах



	В основе стоимостной оценки проектных рисков, размера ущерба, вероятности наступления событий находится:
накопленный массив статистических данных

экспертные оценки

накопленный массив статистических данных или экспертные оценки

математические модели



	Интеграция стоимостных оценок проектных рисков в финансовую модель проекта обеспечивается:
предварительным построением по годам реализации проекта номинального денежного потока для всех видов (выбранных, приоритетных) рисков и включением соответствующих составляющих в денежный поток проекта

предварительным построением номинального денежного потока для всех видов (выбранных, приоритетных) рисков

предварительным построением по годам реализации проекта номинального денежного потока для всех видов (выбранных, приоритетных) рисков

составлением соответствующих справочных таблиц



	Стоимостной блок ресурсно-технологической модели (РТМ) включает:

общую стоимости единицы объема ресурса и стоимость полного объема

стоимость полного объема

базисную величину стоимости единицы объема ресурса и стоимость полного объема

проектную смету



	Система комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов использования атомной энергии (TCM NC) – это:

совокупность методик, процессов, ресурсов в рамках соответствующих организационно-административных структур, используемых при управлении инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов

методики, процессы, ресурсы, используемые при управлении инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов
совокупность данных, необходимых для управления инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов
методика управления стоимостью применительно к объектам использования атомной энергии


	Стратегический актив ГК «Росатом» в системе комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов использования атомной энергии (TCM NC) – это:

капитальные активы, обеспечивающие Корпорации устойчивое преимущество
капитальные активы, представляющие ценность для Корпорации в текущем периоде деятельности и в долгосрочной перспективе, обеспечивающие Корпорации устойчивое преимущество
капитальные активы, представляющие ценность для Корпорации в текущем периоде деятельности и в долгосрочной перспективе
нематериальные активы


	Процессы оценки стоимости в системе комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов использования атомной энергии (TCM NC) это:

Процессы управления стратегическими активами и процессы выполнения проекта

Процессы управления стратегическими активами

Процессы выполнения проекта

Процессы завершения проекта



	«Управление стратегическим активом» - это

совокупность процессов управления стоимостью необходимых ресурсов (инвестиционными затратами) для поддержания заданных качеств на протяжении всего жизненного цикла в портфеле
совокупность процессов управления стоимостью необходимых ресурсов на протяжении всего жизненного цикла в портфеле стратегических активов 

процессы поддержания заданных качеств стратегических активов на протяжении всего жизненного цикла
получение стабильной прибыли с минимальными рисками


	Назначение Единой системы классификации и кодирования информации состоит в:

установлении состава и требований по классификации и кодированию информации о стратегических активах в целях стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)

установлении состава и требований по классификации и кодированию информации о стратегических активах в целях стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации ОИАЭ, стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации ОИАЭ и создании единого информационного пространства для формирования сводной отраслевой системы планирования и отчетности
установлении единого информационного пространства для формирования сводной отраслевой системы планирования и отчетности
присвоении кодов и порядковых номеров документам


	«Методика освоенного объема» применяется для:

сравнения хода выполнения работ с базовым состоянием и формирования своевременных предупреждений о превышении сметных расходов и отставаниях от графика

формирования своевременных предупреждений о превышении сметных расходов и отставаниях от графика

установления хода выполнения работ

анализа финансовых рисков



	Основные шаги методики управления освоенным объемом:

Определение содержания проекта с использованием декомпозиции работ WBS (Work Breakdown Structure):

определение организационной структуры выполнения работ

составление календарного графика работ

оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов

определение объективных измерителей освоенного объема

разработка базовых планов для измерения хода работ

выполнение плана работ и учет всех расходов

Определение содержания проекта с использованием декомпозиции работ WBS (Work Breakdown Structure):

составление календарного графика работ

оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов

разработка базовых планов для измерения хода работ

выполнение плана работ и учет всех расходов

определение организационной структуры выполнения работ

составление календарного графика работ

оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов

определение объективных измерителей освоенного объема

выполнение плана работ и учет всех расходов

определение структуры и содержания проекта:

оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов

разработка базовых планов для измерения хода работ

выполнение плана работ и учет всех расходов



	Информация и аналитика, получаемая в результате оценки стоимости используется для:

принятия инвестиционных и управленческих решений в ключевых точках и вехах проекта

для принятия управленческих решений в рамках всего жизненного цикла проекта

принятия инвестиционных и управленческих решений в рамках всего жизненного цикла проекта

принятия решений о переобучении управленческого персонала



	Совокупный диапазон точности оценки каждого этапа проекта – это:

средневзвешенное значение, рассчитанное на основании диапазонов точности, сложившихся по каждой из статей затрат (виду деятельности по проекту)
значение, рассчитанное на основании данных по каждой из статей затрат
средневзвешенное значение, рассчитанное по каждой из статей затрат (виду деятельности по проекту)
среднее значение для каждой статьи затрат



11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1: 

Проведите анализ двух стоимостных моделей, представленных внешними контрагентами.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут.

Критерии оценки: 

-
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 Руководство по проектному менеджменту

ГОСТ Р 54870―2011 Требования к управлению портфелем проектов

ГОСТ Р 54871―2011 Требования к управлению программой

ГОСТ Р 54869―2011 Требования к управлению проектом

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"

Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.
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