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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Координатор проекта сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации) 

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09400.04
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по управлению проектом сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 20.094

Регистрационный номер: 1276

Дата приказа: 06.05.2019

Номер приказа: 310н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

Управление проектами по сооружению объектов использования атомной энергии

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	А/02.6

Планирование организационной структуры и кадрового обеспечения для проекта сооружения ОИАЭ

А/06.6

Организация обеспечения реализации проекта сооружения ОИАЭ кадрами, их мотивации и оснащения рабочих мест

А/07.6

Организация отбора исполнителей и подписание договоров (контрактов) на исполнение проекта сооружения ОИАЭ

В/02.6

Регулирование внесения изменений в конфигурацию проекта сооружения ОИАЭ

В/03.6

Регулирование взаимодействия заинтересованных сторон (участников) проекта сооружения ОИАЭ

В/04.6

Мониторинг и контроль подготовки и представления отчётности по проекту сооружения ОИАЭ

С/01.6

Планирование информационного поля и формирование информационного справочника проекта сооружения ОИАЭ

С/07.6

Организация информационного обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон (участников) реализации проекта сооружения ОИАЭ
	Блок 1 – 1 балл

Блок 2 - 1 балл

Блок 3 - 1 балл

Блок 4 - 1 балл


	Блок 1: Задания с выбором ответа: 1-40



	Теоретический этап экзамена включает 40 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий. Вариант соискателя содержит 60 заданий из них: 15 шт. из блока 1; 15 шт. из блока 2; 15 шт. из блока 3; 15 шт. из блока 4


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа – 40 шт.; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания


	Планирование организационной структуры и кадрового обеспечения для проекта сооружения ОИАЭ

А/06.6

Организация обеспечения реализации проекта сооружения ОИАЭ кадрами, их мотивации и оснащения рабочих мест

А/07.6

Организация отбора исполнителей и подписание договоров (контрактов) на исполнение проекта сооружения ОИАЭ

В/02.6

Регулирование внесения изменений в конфигурацию проекта сооружения ОИАЭ

В/03.6

Регулирование взаимодействия заинтересованных сторон (участников) проекта сооружения ОИАЭ

В/04.6

Мониторинг и контроль подготовки и представления отчётности по проекту сооружения ОИАЭ

С/01.6

Планирование информационного поля и формирование информационного справочника проекта сооружения ОИАЭ

С/07.6

Организация информационного обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон (участников) реализации проекта сооружения ОИАЭ


	Умения организовывать текущую деятельность в рамках проекта сооружения ОИАЭ

	Задания по различным аспектам организации текущей деятельности в рамках проекта сооружения ОИАЭ:

по разработке проекта плана информационного поля и информационного справочника для проекта сооружения ОИАЭ, по представлению алгоритма действий по отбору исполнителей и организации подготовки договоров на исполнение проекта сооружения ОИАЭ, обоснованию внесения изменений в конфигурацию проекта сооружения ОИАЭ, разработке мероприятий по регулированию взаимодействия заинтересованных сторон (участников) проекта сооружения ОИАЭ, планированию мероприятий по мониторингу и контролю подготовки и представления отчётности по проекту сооружения ОИАЭ, разработке проекта организационной структуры и предложений по кадровому обеспечению проекта сооружения ОИАЭ, разработке концепции мероприятий по командообразованию и повышению мотивации персонала с учетом ситуации строительства за рубежом, плана мероприятий по организации информационного обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон (участников) реализации проекта сооружения ОИАЭ, проекта плана (с указанием сроков и категорий исполнителей) обеспечения рабочих мест дополнительными площадями, новым оборудованием и программными средствами для управления проектом сооружения ОИАЭ с учетом возможных рисков.

	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета.

Опыт работы: не менее 3 лет выполнения работ по организации исполнения проекта сооружения ОИАЭ.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

не требуется

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 
1. Когда должна быть утверждена контрактная стратегия (для нового проекта, контракт в отношении, которого не был заключен до выхода Приказа ГК "Росатом" от 30.12.2019 № 1/1526 "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по разработке и применению контрактных стратегий для реализации проектов сооружения АЭС большой мощности и ЦЯНТ за рубежом")? (Выберите один правильный ответ)

а) до даты подписания Контракта

б) на стадии исполнения Контракта

в) сроки утверждения контрактной стратегии устанавливаются ЕРС-контрактором

г) сроки утверждения контрактной стратегии устанавливаются Проектной компанией

2. Кто является инициатором и организатором работ по исследованию специфических особенностей Страны реализации Проекта, которые могут оказать влияние на реализацию Проекта на этапе сбора данных для формирования контрактной стратегии? (Выберите один правильный ответ)

а) Интегратор

б) EPC-контрактор

в) Генподрядчик

г) Проектная организация

3. Вам предстоит заключить договор на сооружение атомной электростанции большой мощности в Эфиопии. Какой ключевой документ Вам необходимо подписать для реализации проекта до подписания соответствующего договора на сооружение атомной электростанции? (Выберите один правильный ответ)

а) Меморандум о взаимопонимании

б) Межправительственное соглашение о сооружении атомной электростанции

в) Дорожную карту реализации проекта сооружения АЭС

г) никаких дополнительных документов подписывать не требуется

4. Кто является ключевыми организациями, несущими непосредственную ответственность за создание национальной программы атомной энергетики и соответствующей ЯИ (ядерной инфраструктуры) в стране сооружения ОИАЭ? (Выберите все правильные ответы)

а) отдельный орган исполнительной власти или структурное подразделение органа исполнительной власти, выполняющее функции национального Агентства по использованию атомной энергии

б) национальные Регулирующие Органы

в) эксплуатирующая организация

г) ГК "Росатом"

5. Для чего из перечисленного проводится предварительное определение затрат по Проекту, в рамках оценки стоимости 5-го класса? (Выберите один правильный ответ)

а) для формирования Базового бюджета Проекта

б) для оценки цены субподрядных договоров

в) для уменьшения диапазона неопределенности стоимости Проекта

г) для первичного анализа стоимости стратегического актива

6. Вам необходимо провести стратегическое планирование и первичный анализ стоимости Проекта. Какие материалы Вы используете для этого? (Выберите один правильный ответ)

а) оценку стоимости 5 класса

б) оценку стоимости 4 класса

в) оценку стоимости 3 класса

г) оценку стоимости 2 класса

7. Кто ответственнен за организацию анализа предложений по прогнозируемой локализации поставок строительных ресурсов из страны строительства ОИАЭ на соответствие требованиям Инозаказчика до подписания EPC-контракта? (Выберите один правильный ответ)

а) Генподрядчик

б) Проектная организация

в) Интегратор

г) Заказчик

8. Какие факторы принимаются во внимание на предварительном этапе выбора Проекта-аналога АЭС? (Выберите все правильные ответы)

а) наличие опыта работы Иностранного Заказчика с каким-либо из проектных институтов Госкорпорации "Росатом"

б) специфика регуляторной и законодательной базы

в) наличие документированных требований Иностранного Заказчика к проекту АЭС

г) наличие в разработке проектного института на начальной стадии возможного Проекта - аналога АЭС (возможность применения документации)

9. Какая ценовая информация используется для оценки стоимости по 4-му классу? (Выберите все правильные ответы)

а) данные субподрядных договоров

б) данные мониторинга текущей стоимости ресурсов страны строительства ОИАЭ

в) данные ТКП (технико-коммерческие предложения) потенциальных субподрядчиков

г) исторические данные по объектам-аналогам о стоимости ранее производимых закупок

10. Вам необходимо сформировать директивный бюджет нового Проекта. Какие материалы Вы используете для этого? (Выберите один правильный ответ)

а) оценку стоимости 5 класса

б) оценку стоимости 4 класса

в) оценку стоимости 3 класса

г) оценку стоимости 2 класса

11. Для какой информации первоисточником являются условия реализации Проекта по сооружению ОИАЭ, закреплённые в положениях МПС? (Выберите все правильные ответы)

а) требования к поставкам

б) локализация ресурсов и работ

в) сроки выполняемых работ про Проекту

г) данные Мониторинга цен

д) требования к поставкам

е) локализация ресурсов и работ

ё) сроки выполняемых работ про Проекту

ж) данные Мониторинга цен

12. Какая организация назначает ответственное лицо, которое уполномочено рассматривать предложения Заказчика по изменению требований, проводить оценку влияния изменения на стоимость и сроки проекта на этапе концептуального и технического проектирования? (Выберите один правильный ответ)

а) ЕРС-контрактор

б) Интегратор по ядерной инфраструктуре

в) Интегратор по международным продажам

г) Генпроектировщик АЭС

13. Какую процедуру проходят технический проект и информационная модель по результатам подготовки первой редакции? (Выберите один правильный ответ)

а) Ворота качества  -5

б) Ворота качества -4

в) Ворота качества -3

г) Ворота качества -1

14. Какая организация осуществляет свод документов, необходимых для разработки ВАБ и ПООБ? (Выберите один правильный ответ)

а) ЕРС-контрактор

б) Системный интегратор - главный конструктор автоматизированной системы управления тех. процессам

в) Главный конструктор реакторной установки

г) Генпроектировщик АЭС

15. У вас есть результаты оценки стоимости проекта по 3-му классу. Кому вы направите данные материалы, чтобы провести их экспертизу?  (Выберите один правильный ответ)

а) ответственному лицу от Заказчика

б) первому заместителю ген. директора - Директору блока по развитию и международному бизнесу

в) директору по капитальным вложениям, гос. строительному надзору и гос. экспертизе

г) первому заместителю ген. директора по операционному управлению

16. Какая организация несёт ответственность за разбиение нормативной документации на отдельные требования, при отсутствии этого разбиения , выполненного уполномоченными органами страны, в которой предполагается осуществить сооружение АЭС? (Выберите один правильный ответ)

а) Владелец

б) ЕРС-контрактор

в) Интегратор по международным продажам

г) каждый Участник Проекта несёт ответственность

17. На каком этапе процесса проектирования должно начинаться проведение оценок безопасности атомных электростанций? (Выберите один правильный ответ)

а) на основном этапе

б) на раннем этапе

в) на заключительном этапе

г) на этапе разработки рабочей документации

18. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке (Выберите один правильный ответ)

а) специальных технических условий

б) специальных организационных обоснований

в) правил МАГАТЭ

г) нет верного ответа

19. Вы собираете исходные данные для формирования оценки стоимости 3 класса. Какие из собираемых требований должны быть в статусе "завершено"? (Выберите все правильные ответы)

а) срок службы ОИАЭ

б) график лицензирования

в) график проектирования

г) затраты на обеспечение и контроль качества

20. В качестве источников внешних событий техногенного происхождения следует определять установки, на которых производятся... (Выберите один правильный ответ)

а) обращение и переработка

б) переработка и хранение

в) обращение, переработка, хранение

г) обращение, переработка, хранение и захоронение

21. Вам необходимо обеспечить поставку оборудования на место производства СМР. Поставщик предлагает вам использовать условия поставки DPU (по Инкотермс). Какие риски вы несете в этом случае? (Выберите один правильный ответ)

а) все риски потери или повреждения товара, после передачи товара продавцом перевозчику

б) риск потери или повреждения товара, если вы не сможете провести таможенную очистку

в) рисков нет, все риски потери или повреждения товара несет продавец

г) все риски потери или повреждения товара, после изготовления товара

22. Каковы сроки исполнения задачи по сбору исходных данных о текущих отпускных ценах (тарифах) строительных ресурсов в стране строительства ОИАЭ/третьих странах после подписания контракта на реализацию проекта? (Выберите один правильный ответ)

а) в течение 5 рабочих дней с момента получения Решения о применении строительного ресурса

б) в течение 10 рабочих дней с момента получения Решения о применении строительного ресурса

в) в течение 20 рабочих дней с момента получения Решения о применении строительного ресурса

г) в течение 40 рабочих дней с момента получения Решения о применении строительного ресурса

23. Вам необходимо сформировать WBS по стадии СМР. Какой объем работ Вы должны прописать в классификаторе? (Выберите один правильный ответ)

а) 100%

б) 95%

в) 90%

г) 75%

24. Вам необходимо сформировать детальный Базис по стоимости для контроля фактических затрат и прогресса выполнения проекта. Какие материалы Вы используете для этого? (Выберите один правильный ответ)

а) оценку стоимости 5 класса

б) оценку стоимости 4 класса

в) оценку стоимости 3 класса

г) оценку стоимости 2 класса

25. Вам необходимо обеспечить поставку оборудования на место производства СМР. Вы хотите возложить на продавца все расходы, связанные с транспортировкой товара, включая любые сборы для экспорта и импорта в стране назначения. Какие условия поставки вы используете? (Выберите один правильный ответ)

а) DDP

б) DAP

в) DPU

г) CPT

26. Кто несет ответственность за выдачу лицензии и регулирование деятельности по выбору площадки, проектированию, сооружению и вводу в эксплуатацию ядерных установок (Согласно Конвенции о ядерной безопасности)? (Выберите один правильный ответ)

а) проектировщик

б) регулирующий орган

в) лицензиат

г) генеральный подрядчик

27. По какому классу выполняется оценка стоимости проекта одновременно с началом выпуска комплектов рабочей документации (РД)? (Выберите один правильный ответ)

а) оценка стоимости проекта по 1-му классу

б) оценка стоимости проекта по 2-му классу

в) оценка стоимости проекта по 3-му классу

г) оценка стоимости проекта по 4-му классу

28. Что является необходимым условием начала деятельности по выполнению процесса управления требованиями на стадии рабочая документация и строительство? (Выберите один правильный ответ)

а) факт поступления Требований Проекта к Интегратору от Владельца для их согласования и подготовки ЕРС-контракта

б) факт передачи Владельцем ЕРС-контрактору утвержденных Требований Проекта

в) завершение процесса лицензирования ПД в УОСС

г) факт передачи ЕРС-контрактором Генеральному подрядчику по ПНР Требований Проекта, утвержденных Критериев выполнения Требований Проекта, утвержденных запросов на изменение Требований Проекта и данных о Связях Требований Проекта и ПП (проектной документации)

29. Кто несет ответственность за формирование версии Классификатора WBS для каждого отдельного проекта сооружения АЭС и применение системы идентификации и кодирования WBS на проекте сооружения АЭС на инвестиционном этапе проекта? (Выберите один правильный ответ)

а) заказчик

б) группа управления проектом застройщика/ технического заказчика совместно с генподрядчиком и генпроектировщиком

в) генподрядчик совместно с генпроектировщиком

г) ГК "Росатом"

30. Вам необходимо обеспечить поставку оборудования на место производства СМР. Вы хотите перевезти груз морским путем и возложить на продавца обязанности по размещению товара на борту судна и оплате расходов и фрахта, необходимых для страхования и доставки товара в указанный порт назначения, а также по выполнению экспортных таможенных процедур с оплатой экспортных пошлин и иных сборов в стране отправления для вывоза товара. Какие условия поставки вы используете? (Выберите один правильный ответ)

а) FOB

б) FAS

в) CIF

г) DDP

31. Вам необходимо спланировать пуско-наладочные работы. Расположите в правильном порядке 4 этапа ввода в эксплуатацию энергоблока АС

А. Энергетический пуск 

В. Предпусковые наладочные работы

С. Физический пуск

D. Опытно - промышленная эксплуатация (Выберите один правильный ответ)

а) 1-А; 2-С; 3-В; 4-D

б) 1-С; 2-А; 3-В; 4-D

в) 1-В; 2-С; 3-А; 4-D

г) 1-В; 2-А; 3-С; 4-D

32. За что из перечисленного лицензиат несет ответственность, согласно нормам МАГАТЭ SF-1 Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности?  (Выберите все правильные ответы)

а) набор и сохранение кадров, обладающих необходимой компетентностью

б) обеспечение надлежащей подготовки и информирования

в) выдачу лицензий на эксплуатацию ядерных установок

г) разработку процедур и мер поддержания безопасности при любых условиях

33. Для какого класса оценки стоимости проекта уровень проработки проекта составляет от 65% до 100% (Выберите один правильный ответ)

а) 1 класс

б) 2 класс

в) 3 класс

г) 4 класс

34. Кто обеспечивает организационную и техническую готовность к процессу управления требованиями на стадии ввода в эксплуатацию после заключения договора с ЕРС-контрактором? (Выберите один правильный ответ)

а) Генеральный подрядчик по ПНР

б) ЕРС-контрактор

в) Интегратор

г) Владелец

35. Когда подготовительный подэтап ПНР считается завершённым? (Выберите все правильные ответы)

а) после завершения пусконаладочных работ на этом подэтапе, предусмотренных этапной программой

б) после проведения индивидуальных испытаний и монтажных очисток системы дистиллята (чистого конденсата)

в) после приёмки рабочими подкомиссиями в ПНР, законченных монтажом технологических систем и оборудования

г) после оформления акта рабочей подкомиссии о приёмке системы в ПНР

36. Вам необходимо сформировать WBS для ПНР. На каком уровне кода узла Вы укажете раздел "Пусконаладка и ввод в эксплуатацию"? (Выберите один правильный ответ)

а) 1. Проект

б) 2. Фаза/ этап жизненного цикла проекта

в) 3. Вид деятельности проекта сооружения АЭС

г) 4. Группа работ, объектов, систем

37. Кто должен обеспечить принятие мер по подготовке программ действий по уменьшению радиационных рисков, в том числе действий в аварийных ситуациях, по мониторингу выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду и по захоронению радиоактивных отходов?  (Выберите один правильный ответ)

а) правительственные органы

б) органы местного самоуправления

в) лицензиат

г) проектировщик

38. Что следует сделать при превышении хотя бы одного предела безопасной эксплуатации? (Выберите один правильный ответ)

а) продолжить работу в штатном режиме

б) остановить реактор и провести соответствующую оценку

в) эвакуировать сотрудников

г) снизить мощность реактора

39. Что из нижеперечисленного относится к основным задачам процесса проведения оценки стоимости проекта по 1-му классу? (Выберите все правильные ответы)

а) расчет затрат в прогнозных ценах, с учетом их распределения во времени

б) распределение затрат в соответствии со структурами CBS и WBS, а также иной иерархической структуры декомпозиции затрат в соответствии с требованиями конкретного Проекта

в) обоснование стоимости конкретного объема поставок/услуг для последующего заключения субподрядного договора

г) обеспечение процессов бюджетирования, контроля затрат

40. Что является необходимым условием начала деятельности по выполнению процесса управления требованиями на стадии ввода в эксплуатацию? (Выберите один правильный ответ)

а) факт поступления Требований Проекта к Интегратору от Владельца для их согласования и подготовки ЕРС-контракта

б) факт передачи Владельцем ЕРС-контрактору утвержденных Требований Проекта

в) завершение процесса лицензирования ПД в УОСС

г) факт передачи ЕРС-контрактором Генеральному подрядчику по СМР Требований Проекта

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

Задание 1

Вы входите в команду по реализации проекта по строительству атомной электрической станции проекту ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт за рубежом в стране N. Это серийный проект атомной электростанции, разработанный на базе уже существующего проекта. Проектные решения станции отвечают всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, закрепленным в нормах безопасности МАГАТЭ. Для страны это первая АЭС. Сооружение объекта осуществляется с «нуля» «в чистом поле». Отсутствуют реальные подрядные организации, отсутствует сформированный орган заказчика (орган управления проектом со стороны заказчика) с соответствующими компетенциями. Разработайте проект плана информационного поля и информационного справочника для проекта сооружения ОИАЭ

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут
Критерии оценки:

-
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ

Инкотермс, редакция 2020

Конвенция о ядерной безопасности

МАГАТЭ GS-R-3 Система управления для установок и деятельности (2006 г.).

МАГАТЭ NS-G-2.2 Пределы и условия для эксплуатации и эксплуатационные процедуры для атомных электростанций

МАГАТЭ № NS-G-1.6 Проектирование и аттестация сейсмостойких конструкций для атомных электростанций

МАГАТЭ № NS-G-3.1 Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для атомных электростанций, Руководство по безопасности

МАГАТЭ № NS-R-2 Безопасность атомных электростанций: эксплуатация

МАГАТЭ № RS-G-1.8 Контроль окружающей среды и источника в целях обеспечения радиационной защиты

МАГАТЭ SF-1 Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности

МАГАТЭ SSR-2/1 Безопасность атомных электростанций: Проектирование

Приказом Госкорпорации «Росатом» N1/1352-П от 05.12.2019 «Об утверждении единых отраслевых методических указаний по проведению оценки стоимости сооружения объектов атомной энергии»

Постановление Правительства Российской Федерации «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.06.2019 N 1/560-П «Об утверждении Временного единого отраслевого порядка сквозного процесса «От идеи проекта до лицензии на сооружение АЭС»

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 08.11.2018 N 1/1272-П «О классификаторах для построения структур декомпозиции работ, используемых в проектах сооружения АЭС»

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 11.07.2017 N 1/636-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка управления требованиями на различных стадиях ЖЦ АЭС для проектов сооружения АЭС за рубежом»

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.09.2018 N 1/1032-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка мониторинга цен строительных ресурсов для объектов, реализуемых за пределами Российской Федерации»

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.03.2019 N 1/261-П «Об утверждении Положения по ядерной инфраструктуре»

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.08.2018 N 1/904-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка выбора проекта - аналога АЭС большой мощности для предложения иностранным заказчикам»

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 N 1/1526-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по разработке и применению контрактных стратегий для реализации проектов сооружения АЭС большой мощности и ЦЯНТ за рубежом»

СТО 1.1.1.03.003.0880-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения.
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