

Утверждаю:  
 Председатель Совета по профессиональным  
 квалификациям в сфере атомной энергии,  
 Генеральный директор Общероссийского  
 отраслевого объединения работодателей  
 «СРАПГин России»

Утверждаю:  
 Директор Департамента кадровой  
 политики Госкорпорации  
 "Росатом"

Утверждаю:  
 Директор по капитальным вложениям  
 Госкорпорации "Росатом"

  
 А.Ю. Хитров  
 " " 2016г.

  
 Д.А. Гастен  
 " " 2016г.

  
 Г.С. Сахаров  
 " " 2016г.

Комплексный план мероприятий по организации развития и подтверждения профессиональных квалификаций в области строительства в атомной отрасли.

№ п/п	Мероприятие (Задача)	Результат	Начало (ДД.ММ.ГГГГ)	Окончание (ДД.ММ.ГГГГ)	Ответственные организации	Ответственный за результат
1	Разработка профессиональных стандартов в области строительства атомной отрасли	Профессиональные стандарты разработаны	12.02.2016	29.12.2017	Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (далее - СПК), Департамент кадровой политики Госкорпорации "Росатом" (далее - ДКП), АО "НИАЭП", "СРАПГин России", частное учреждение Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС" (далее - ОЦКС), Рабочая группа СПК в сфере проектирования, строительства и вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии (далее - Рабочая группа)	
1.1.	Заключение соглашения между «СРАПГин России» и ОЦКС о наделении ОЦКС полномочиями в сфере проектирования, инжиниринга, строительства и вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии	Соглашение заключено	12.02.2016	29.04.2016	СРАПГин России, ОЦКС	Хитров А.Ю., Голованов А.Ю.
1.2.	Утверждение рабочей группы по вопросам организации разработки проектов профессиональных стандартов в области строительства в сфере деятельности Госкорпорации «Росатом», включая председателя Рабочей группы Голованова А.Ю., в качестве рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям в сфере проектирования, инжиниринга, строительства и вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии.	Рабочая группа утверждена	12.02.2016	29.04.2016	СПК АЭ	Хитров А.Ю.
1.3.	Определение подрядчика, заключение договора на разработку профессиональных стандартов	Подрядчик определен	29.04.2016	31.05.2016	НИАЭП, СПК АЭ	Назарова О.В., Хитров А.Ю.
1.4.	Обеспечение финансирования акционерным обществом «НИАЭП» разработки профессиональных стандартов	Финансирование произведено	29.04.2016	31.05.2016	НИАЭП, СПК АЭ	Назарова О.В., Хитров А.Ю.
1.5.	Заключение договора на разработку профессиональных стандартов	Договор заключен	31.05.2016	30.06.2016	НИАЭП, СПК АЭ, Подрядчик	Назарова О.В., Хитров А.Ю.
1.6.	Составление разработчиками проектов профессиональных стандартов	Формирование проектов профессиональных стандартов	30.06.2016	30.10.2016	ОЦКС, НИАЭП, Подрядчик	Голованов А.Ю., Назарова О.В.
1.7.	Развитие и правовой анализ систем аттестации работников и обучения персонала в организациях Госкорпорации «Росатом» по инженерно-строительным профессиям	Анализ проведен	30.09.2016	30.12.2016	ОЦКС, СПК АЭ	Голованов А.Ю., Хитров А.Ю.
1.8.	Осуществление контроля работы разработчиков профессиональных стандартов по вопросам формирования проектов отраслевых профессиональных стандартов	Работа совместно с разработчиками профессиональных стандартов по вопросам формирования проектов отраслевых профессиональных стандартов	30.06.2016	30.10.2016	ОЦКС, Рабочая группа, НИАЭП, СПК АЭ, Подрядчик	Голованов А.Ю., Назарова О.В., Хитров А.Ю.
1.9.	Внутренняя экспертиза проектов профессиональных стандартов	Экспертное заключение на отраслевом уровне	30.10.2016	31.01.2017	ОЦКС, Рабочая группа, НИАЭП, СПК АЭ, Подрядчик	Голованов А.Ю., Назарова О.В., Хитров А.Ю.

№ п/п	Мероприятие (Задача)	Результат	Начало (ДД.ММ.ГГТТ)	Окончание (ДД.ММ.ГГТТ)	Ответственные организации	Ответственный за результат
1.10.	Доработка проектов профессиональных стандартов по результатам обсуждения	Заключительная доработка профессиональных стандартов	31.01.2017	31.03.2017	ОЦКС, Рабочая группа, НИАЗЭП, Подрядчик	Голованов А.Ю., Назарова О.В.
1.11.	Подготовка окончательной редакции проектов профессиональных стандартов	Направление проектов профессиональных стандартов в Совет	31.03.2017	28.04.2017	ОЦКС, Рабочая группа, НИАЗЭП, Подрядчик	Голованов А.Ю., Назарова О.В.
1.12.	Согласование разработанных проектов профессиональных стандартов с Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергетики, промышленности и науке	Утверждение Советом	28.04.2017	30.06.2017	ОЦКС, Рабочая группа, НИАЗЭП, СПК АЭ, ДКП	Голованов А.Ю., Назарова О.В., Хитров А.Ю., Гастен Д.А.
1.13.	Представление проектов профессиональных стандартов в Минтруд РФ (пояснительная записка к проекту стандарта, сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании, информация о результатах обсуждения)	Направление в Минтруд РФ	30.06.2017	31.07.2017	СПК АЭ	Хитров А.Ю.
1.14.	Контроль за ходом рассмотрения/согласования/утверждения отраслевых проектов профессиональных стандартов в Минтрудо РФ (контроль за ходом профессионально - общественного обсуждения на официальном сайте Минтрудо РФ, рассмотрением проектов профстандартов Минтрудом РФ, экспертным заключением Национального Совета РФ, утверждением Минтрудо РФ, внесении сведений в федеральный реестр профессиональных стандартов)	Утверждение профессиональных стандартов	31.07.2017	31.10.2017	СПК АЭ	Хитров А.Ю.
1.15.	Апробация отраслевых профессиональных стандартов в области строительства	Апробация проведена	31.10.2017	29.12.2017	СПК АЭ, ДКП, ОЦКС, НИАЗЭП	Голованов А.Ю., Хитров А.Ю., Гастен Д.А., Назарова О.В.
1.16.	Распространение отраслевых профессиональных стандартов в профессиональной среде	Информирование предприятий о разработанных профессиональных стандартах в сфере строительства атомной отрасли	29.12.2017	постоянно	СПК АЭ, ДКП, ОЦКС, НИАЗЭП	Хитров А.Ю., Гастен Д.А., Голованов А.Ю., Назарова О.В., Хитров А.Ю., Гастен Д.А.
1.17.	Мониторинг и оценка эффективности использования в профессиональной среде	Постоянный учет оценки эффективности профстандартов	29.12.2017	постоянно	ОЦКС, Рабочая группа, НИАЗЭП, СПК АЭ, ДКП	Голованов А.Ю., Назарова О.В., Хитров А.Ю., Гастен Д.А.
1.18.	Подготовка отчета об итогах реализации проекта	Отчет	29.12.2017	29.12.2017	ОЦКС, Рабочая группа, НИАЗЭП, СПК АЭ, ДКП	Голованов А.Ю., Назарова О.В., Хитров А.Ю., Гастен Д.А.
1.19.	Принятие решения о закрытии проекта, либо о его продлении в установленном порядке	приказ/распоряжение		29.12.2017	ДКП, СПК АЭ, ОЦКС, НИАЗЭП	Гастен Д.А., Хитров А.Ю., Голованов А.Ю., Назарова О.В.,
II	<b>Система независимой оценки квалификаций</b>	<b>Создание ЦОК</b>	<b>11.01.2016</b>	<b>29.12.2017</b>	<b>Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (далее - СПК), Департамент кадровой политики Госкорпорации "Росатом" (далее - ДКП), частное учреждение Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС" (далее - ОЦКС), Рабочая группа СПК в сфере проектирования, строительства и вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии (далее - Рабочая группа)</b>	
2.1.	Подача необходимых документов в Совет для надления ОЦКС полномочиями центра оценки квалификаций в строительном комплексе атомной отрасли	Документы подготовлены и направлены	11.01.2016	30.06.2016	ОЦКС	Голованов А.Ю.
2.2.	Согласование с Советом о надлении ОЦКС полномочиями ответственного центра по организации и проведению независимой оценке и сертификации квалификаций	ОЦКС надлен полномочиями	30.06.2016	31.08.2016	СПК АЭ, ДКП, ОЦКС	Хитров А.Ю., Гастен Д.А., Голованов А.Ю.
2.3.	Направление СПК в Национальное агентство развития квалификаций информации о надлении ОЦКС полномочиями Центра оценки квалификаций	Информаци направлена и внесена в федеральный реестр	31.08.2016	30.09.2016	СПК АЭ	Хитров А.Ю.
2.4.	Мониторинг и анализ рынка труда	Постоянный мониторинг рынка труда	30.06.2016	30.09.2016	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
2.5.	Разработка и описание процедуры оценки квалификаций в строительном комплексе атомной отрасли	Процедура оценки квалификаций разработана	30.09.2016	01.08.2017	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
2.6.	Отбор пилотных предприятий для апробации элементов процедуры оценки квалификации	предприятия отобраны	01.09.2017	01.10.2017	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
2.7.	Доработка и утверждение результатов апробации, корректировка документов, подготовка рекомендаций для предприятий	направление результатов апробации	01.11.2017	01.12.2017	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
2.8.	Создание Центра оценки квалификации специалистов предприятий строительного комплекса атомной отрасли	Центр создан и функционирует в соответствии с планом	01.06.2016	01.12.2017	ОЦКС, СПК АЭ, ДКП	Голованов А.Ю., Хитров А.Ю., Гастен Д.А.

№ п/п	Мероприятие (Задача)	Результат	Начало (ДД.ММ.ГГГГ)	Окончание (ДД.ММ.ГГГГ)	Ответственная организация	Ответственный за результат
III	Профессиональные объединения аккредитации образовательных программ		06.08.2016	29.12.2017	Совет по профессиональному образованию в сфере возобновляемой энергии (далее - СПО, далее - Совет), Федеральное государственное учреждение "Росатом" (далее - ФГУП), Частное учреждение образования "Росатом" (далее - ОЦКС), Рабочая группа СПК в сфере проектирования, монтажа, строительства и ввода в эксплуатацию объектов возобновляемой энергии (далее - Рабочая группа)	Голованов А.Ю.
3.1.	Создание системы профессионально - общественной аккредитации образовательных программ ( методика, Порядок проведения, Выбор образовательной программы для проведения профессионально-общественной аккредитации	Система разработана	30.06.2016	25.10.2016	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
3.2.	Профессионально-общественной аккредитации	программа выбрана	25.10.2016	30.12.2016	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
3.3.	Задача организационно - методических документов в Совет по профессионально-общественной аккредитации	Документы поданы	30.12.2016	28.02.2017	ОЦКС, Рабочая группа, СПК АЗ	Голованов А.Ю., Хитров А.Ю.
3.4.	Аккредитация программ на основании аккредитационной комиссии. Анонсы	аккредитация проведена	28.02.2017	28.07.2017	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
3.5.	Оформление и использование результатов аккредитации	подготовка результатов для Совета	28.07.2017	30.11.2017	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.
3.6.	Представление информации в Совет (ежегодно)	информация направлена в Совет	30.11.2017	29.12.2017	ОЦКС, Рабочая группа	Голованов А.Ю.

Согласовано:

Начальник Управления по развитию отраслевого строительного комплекса частного учреждения Госкорпорации "Росатом" "Отраслевой центр капитального строительства"

  
А.Ю. Голованов  
" " " 2016г.

Согласовано:

Заместитель Директора по развитию частного учреждения Госкорпорации "Росатом" "Отраслевой центр капитального строительства"

  
Н.И. Виханский  
" " " 2016г.

Согласовано:

Директор по персоналу и организационному развитию АО "НИАЭГ"

  
О.В. Назарова  
" " " 2016г.