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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Специалист по план - фактному анализу реализации календарно - сетевого графика проекта сооружения объектов использования атомной энергии на всех фазах его жизненного цикла» (7 уровень квалификации)
 в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09300.03
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии» 

КОД профессионального стандарта 24.093
Регистрационный номер: 1275
Дата приказа: 15 апреля 2019 года 
Номер приказа: 251н 

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

«Разработка и контроль реализации календарно-сетевых планов для эффективного управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)»
__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	ТФ С/01.7 

Анализ рисков проекта сооружения объектов использования атомной энергии по срокам, стоимости и ресурсам
ТФ С/02.7 

Формирование прогнозных решений по возможной корректировке плановых показателей, содержащихся в календарно - сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии

ТФ С/03.7 

Управление процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	Блок 1: 1 балл

Блок 2: 1 балл

Блок 3: 1 балл


	Задания с выбором ответа: 1-9, 15, 16, 19, 20, 22-24, 33, 36, 37

Задания с открытым ответом: 10-14, 17, 18, 25-32, 34, 35, 38-40

Задания на установление последовательности или соответствия: 21



	Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 2 – 19 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 20 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: 1 шт.
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания

	ТФ C/01.7 

Анализ рисков проекта сооружения объектов использования атомной энергии по срокам, стоимости и ресурсам 

ТФ C/02.7

Формирование прогнозных решений по возможной корректировке плановых показателей, содержащихся в календарно – сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	Умение оценивать риски сооружения ОИАЭ по срокам, стоимости и затратам
	Задания на проведение анализа и оценки риски выполнения работ с точки зрения затрат проекта сооружения ОИАЭ.


	ТФ C/03.7

Управление процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	Умение корректировать и оптимизировать процесс календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	Задание на оценку временных и стоимостных отклонений от плановых показателей выполнения работ по проекту сооружения ОИА для принятия решения по реструктуризации работ календарно-сетевого графика.

Задание на описание и анализ личного опыта управления процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии с указанием как сильных, так и слабых сторон.



	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование: не ниже уровня магистратуры или специалитета

Опыт работы не менее 5 лет в области инвестиционно-строительной деятельности.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

	При оценке состояния выполнения работ должны быть использованы:

концепция проекта;
текущие графики проекта;

состав и взаимоотношения подразделений;

бизнес-план организации.



	Генподрядчик представляет к сдаче объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) следующую документацию: 

информацию о планировании содержания проекта; 

перечень организаций, участвовавших в производстве строительно- монтажных работ; 

совокупность процедур, регламентов, методик, требований к проектной документации;

инструкции по технике безопасности.



	Основной целью разработки проект организации строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) является: 

описание мероприятий по наиболее эффективной организации строительства;

определение основных факторов, влияющих на итоговую стоимость строительства, исходя из принятых тех или иных технологических решений организации строительства; 

создание команды проекта;

управление деятельностью проектного офиса.



	Альбом отчетных форм, используемых при реализации проектов содержит:

перечень, содержание и спецификацию отчетных и аналитических форм, используемых на разных стадиях реализации проектов;

назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ;

типовые структуры декомпозиции работ;

инструкции по технике безопасности.



	Методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ содержит:

сроки, исходные данные и результаты проекта;

учет движения документов по проекту;

назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ;

круговую диаграммму.



	Материально-техническое обеспечение строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) должно производиться в строгом соответствии с:

календарно-сетевым графиком;

технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ; 

планом работы;

бизнес-планом организации.



	Календарно-сетевой график устанавливает:

сроки выдачи исходных данных для выполнения работ, 

ответственных лиц;

объекты строительства;

график поставок оборудования.



	Календарно-сетевой график в составе Проекта организации строительства содержит:

моделирование строительного процесса;

порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки; 

перечень ключевых технологических событий;

ответственных лиц.



	Мониторинг материально-технических ресурсов включает:

структурированное и детализированное описание объема работ по проекту;

контроль исходного сырья;

анализ распределения затрат на элементы объекта;

контроль качества выполняемых работ.



	Здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек – это ______________________________



	Календарно-сетевой график, разработанный на основе проектной документации и определяющий сроки выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам титульного списка, обеспечивающие технологическую последовательность сооружения объекта – это _____________________________________________



	Сроки начала и завершения работы, объем освоения капиатльных вложений (КВЛ) в базовых ценах, основные физические объемы – эти параметры работ отражает ________________



	Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены в __________________



	Элемент календарно-сетевого графика, фиксирующий 100%-е достижение запланированного технологического результата по одной или нескольким технологическим цепочкам работ, контролируемое визуально и документально – это _____________________________



	На основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков осуществляется: ​

формирование плана достижения ключевых технологических событий и контроль его достижения; 

коммуникации участников проекта;

моделирование строительного процесса;
управление проектным офисом.


	Какие операции включает в себя управление рисками:

Выявление и анализ рисков;

планирование реагирования на риски;

 мониторинг и администрирование рисков;

уменьшение рисков.



	Источники информации для выявления рисков включают в себя: ________________________________________



	Планирование управления рисками — ‘это: _______________________


	Идентификация рисков — это:
определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик;

прогнозирование рисков;
минимизация рисков;
присвоение рискам номера в порядке очередности наступления.


	Оценка рисков бывает (выбрать нужное):
качественной

количественной

смешанной 
предварительной


	 Установите соответствие названия и содержания метода управления рисками
1.Планирование управления рисками
a. определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ.

2.Идентификация рисков
b. оценка рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта

3.Качественная оценка рисков и условий их возникновения
c. оценка вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект
4.Количественная оценка
d. определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик.
5.Планирование реагирования на риски
e. определение остающихся рисков, выполнение плана управления ими и оценка эффективности действий по минимизации рисков.
6.Мониторинг и контроль рисков
f. выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта


	Информационная модель объекта должна: 

разрабатываться и редактироваться обученным персоналом, имеющим( соответствующую квалификацию;

определять назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ;

 определять учет движения документов по проекту; 

содержать требования к безопасным условиям труда.



	Для обеспечения процесса информационного моделирования объектов организация должна иметь:

технические условия для обеспечения сохранности, безопасности информации при функциональном взаимодействии участников проекта;

количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям;

сетевой график проекта;
бизнес-план.


	Уровень детализации календарно-сетевого графика зависит от:

состава и качества исходных данных на момент разработки графика

квалификации сотрудника, разрабатывающего график;

 плана работы организации;

Контроля качества выполняемых работ.



	Организационно-технологический документ, разрабатываемый в составе проекта производства работ (ППР), представляющий собой графическое изображение, отражающее последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ (СМР), состав и количество требуемых материально-технических и трудовых ресурсов, основных средств механизации, их закрепление по этапам и комплексам работ – это _________________________________


	Разработка календарно-сетевого графика на объем работ, ограниченный рамками договора между Застройщиком и Генеральным проектировщиком, производится ____________________________



	Календарно-сетевой график проектной деятельности должен быть применим для ____________________________________________



	Документация, оформленная в виде научно-технической продукции, переданная генеральным проектировщиком застройщику (техническому заказчику), необходимая для поставки оборудования в рамках договора (контракта) – это ____________________________



	Формализованное описание деятельности участников проекта по достижению определенных в договоре целей и результатов проекта в виде комплекса работ с определенными сроками, взаимосвязями (зависимостями) и ресурсным обеспечением, рассчитанного по методу критического пути, это ______________________________________



	Процесс ввода в график данных о фактическом состоянии работ в части параметров, запланированных в данном графике на конкретную дату, это: __________________________________________________



	Календарно-сетевой график, разработанный на основе проектной документации и определяющий сроки выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам титульного списка, обеспечивающие технологическую последовательность сооружения объекта – это ___________________________________________


	Сроки начала и завершения работы, объем освоения капитальных вложений (КВЛ) в базовых ценах, основные физические объемы – это параметры работ, отраженные в ____________________________________________


	Подготовка проекта по организации строительства должна осуществляться в соответствии:

с требованиями технических регламентов, 

сетевым графиком;

организационной структурой;
графиком поставок.


	Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены в _______________________



	. Элемент календарно-сетевого графика, фиксирующий 100%-е достижение запланированного технологического результата по одной или нескольким технологическим цепочкам работ, контролируемое визуально и документально – это ______________________________



	На основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков осуществляется: 

формирование плана достижения ключевых технологических событий и контроль его достижения; 

коммуникации участников проекта;

моделирование строительного процесса

структурирование процесса взаимодействия участников строительства



	Устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с максимальным их совмещением и используется для оперативного управления строительством объекта использования атомной энергии ( ОИАЭ) на площадке строительства:

комплексный укрупненный сетевой график;

график производства работ;

график проектирования

график контрольных событий



	Инструментом планирования и контроля выполнения работ по подготовке проектной документации является _________________ разрабатываемый Генеральный проектировщиком



	График 0-го уровня разрабатывается на:

весь период выполнения инвестиционного проекта на основании инвестиционного замысла

на предпроектный период

не разрабатывается
на период инициирования проекта



	В результате чего происходит потеря эластичности сетевого графика?




11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Комплексные задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основании представленного материала проанализируйте и оцените риски выполнения работ с точки зрения затрат проекта сооружения ОИАЭ.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

Критерии

-
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/207-П от 07.03.2014 г. 

Приказ Госкорпорации «Росатом» № 1/1272-П от 08.11.2018 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1-1493-П от 24.12.2018 г.

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.

СТО СРО-С 60542960 00038-2014 Объекты использования атомной энергии. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной энергии

ГОСТ Р ИСО 21500-2014
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