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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Специалист по проверке проектно-сметной документации проекта сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)» 
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09000.01
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.090

Регистрационный номер: 1270

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 226н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

Оценка затрат на проекты при сооружении объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	ОТФ А Анализ проектно-сметной документации при сооружении ОИАЭ

ТФ А/01.6

Сбор данных и определение объемов работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ

ТФ A/02.6

Проверка достоверности определения стоимости проектов при сооружении ОИАЭ
	Блок 1 – 1 балл

Блок 2 – 1 балл

Блок 3 – 1 балл


	Задания с выбором ответа: 1-4, 6-12, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29

Задания с открытым ответом: 5, 13-15, 17, 19, 20, 23, 26, 28

Задания на установление последовательности или соответствия: 22,

	Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 10 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 10 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: 1 шт.
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания


	1
	2
	3

	ОТФ А Анализ проектно-сметной документации при сооружении ОИАЭ

ТФ А/01.6

Сбор данных и определение объемов работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ

ТФ A/02.6

Проверка достоверности определения стоимости проектов при сооружении ОИАЭ
	Умение анализировать объемов строительно-монтажных работ, определенных проектной организацией, по чертежам, спецификациям и проектным материалам, использовать техническую документацию, чертежи для определения объемов необходимых работ,

проверять состав и комплектность сметной документации проекта сооружения ОИАЭ, оценивать обоснованность и достоверности определения сметной стоимости

	Задания на определение объема работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ и проверку достоверности определения стоимости



	
	
	

	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование: специалитет или магистратура.

Опыт работы не менее 3 лет в области оценки стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

	Основные шаги управления проектом включают в себя:

определение инвестиционных возможностей; 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; 

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); 

контроль; 

описание продукта, обоснование проекта, 

общие ограничения, 
информация об уже выполненных аналогичных проектах, 

результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, 

критерии успешности

определение инвестиционных возможностей; 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; 

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); 

обоснование проекта, 

общие ограничения, 

информация об уже выполненных аналогичных проектах, 

критерии успешности.
определение инвестиционных возможностей; 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; 

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); 

результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, 

критерии успешности.
     d) 

анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов
обоснование проекта

планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов)
критерии успешности

контроль



	Основные инструменты управления проектами – это:

Планирование целей

Определение объема

Определение работ

Планирование ресурсов

Определение взаимосвязи работ

Оценка длительности работ

Оценка затрат

Составление графика

Разработка бюджета

Разработка плана проекта
Планирование целей

Определение объема

Определение работ

Планирование ресурсов

Определение взаимосвязи работ

Оценка длительности работ

Оценка затрат

Составление графика

Разработка бюджета

Разработка плана проекта
Планирование целей

Определение объема

Определение работ

Планирование ресурсов

Оценка затрат

Составление графика

Разработка бюджета

d)

Разработка плана проекта
Разработка бюджета
Составление графика



	Планирование ресурсов – это:

определение потребности в ресурсах, а также (обязательно) оценочные данные о стоимости использования ресурсов

определение того, какие именно ресурсы и в каком количестве потребуются для выполнения запланированных работ с учетом ограничений, связанных с политикой компании по кадровым вопросам, уровнем запасов, использованием оборудования и т. Д., а также (обязательно) оценочных данных о стоимости использования ресурсов

определение категорий и объема ресурсов для выполнения запланированных работ
определение объема и сроков поставки


	Ограничения для управления стоимостью проекта на основе затрат – это ограничения:

по количеству финансовых рисков

по затратам

по срокам

по требованиям к предметной области



	Затраты проекта определяются совокупностью: _____________________



	Отличие управления стоимостью проекта от управления затратами проекта заключается в том, что:

в понятие управление стоимостью проекта входит также принятие решений на основании увеличения доходной части проекта

в понятие управление стоимостью проекта входит также и принятие решений на основании оценки рисков

нет отличий

в понятие управление стоимостью проекта принятие решений на основании изменений доходной части проекта



	Принципы управления стоимостью проекта включают в себя:

Системность, Иерархичность, Релевантность, Надежность

Системность, Дифференцированность, Адекватность, Релевантность, Надежность

Системность, Дифференцированность, Иерархичность, Адекватность, Релевантность, Надежность

Прозрачность, Гибкость, Вариативность, Релевантность



	Принцип дифференцированности в управлении стоимостью предполагает:

Применение различных подходов к оценке результатов проекта

Применение разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования

Равномерное распределение ответственности за результаты среди участников проекта

Перераспределение рисков в проекте



	Принцип иерархичности в управлении стоимостью означает:

Обеспечение информацией о затратах всех уровней иерархии управления проекта

Распределение ответственности за результаты среди участников проекта в соответствии с уровнем управления

Применение различных подходов к оценке результатов проекта

Перераспределение рисков в проекте в соответствии с их рейтингом



	Принцип адекватности в управлении стоимостью означает, что:

применяются разнообразные способы и методы в процессе формирования, контроля, регулирования, адекватные поставленным задачам

распределение ответственности за результаты осуществляется адекватно уровню управления

режим работы управления стоимости (затрат) проекта должен совпадать с режимом работы системы стратегического управления проекта и ее составных частей (подсистем)

используются различные методы оценки результатов проекта



	В основе определения стоимости проекта лежат материалы и документы, содержащие:

конструктивные, технические и технологические решения проекта сооружения ОИАЭ

условия договоров с подрядчиками

данные проектов-аналогов

сметные расчеты



	Принцип релевантности в управлении стоимостью означает: 

перераспределение рисков в проекте в соответствии с их рейтингом

обеспечение менеджеров всех уровней управления только необходимой и достаточной информацией о затратах

применение разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования

использование различных методов оценки результатов проекта



	Принцип надежности в управлении стоимостью означает, что:

информация о затратах должна отражать реальный процесс работы организации в пространстве и времени

менеджеры всех уровней управления должны обеспечиваться только необходимой и достаточной информацией о затратах

режим работы управления стоимости (затрат) проекта должен совпадать с режимом работы системы стратегического управления проекта и ее составных частей (подсистем)

информация дублируется на электронных и бумажных носителях



	Оценка стоимости затрат проекта – это: ________________________



	В сводной ведомости сумма отклонений по факторам должна быть равна: __________________________________________

 

	Отчет о проведенном маркетинговом исследовании должен содержать следующие аспекты (выбрать нужное):

цель исследования;

источники финансирования исследования

для кого и кем оно проведено;

размер и характер выборки;

время проведения;

предположения и риски

использованный метод опроса;

экземпляр анкеты;

фактические результаты;

географическое распределение проведенных опросов



	К экспертизе результатов маркетинговых исследований прибегают, если: _____________________________________________________



	Согласно методической документации (имеющей рекомендательный характер) расчет стоимости строительства может проводиться в следующих видах цен:

Базисных

Прогнозных

Текущих

Расчетных

розничных



	Базисные цены – это: ______________________________________



	Текущие цены – это: _______________________________________



	Назовите основные методы определения сметной стоимости в строительстве и при сооружении ОИАЭ:

базисно-индексный;

калькуляция

ресурсный;

прогнозный

ресурсно-индексный;

ресурсно-аналитический

на основе укрупненных сметных нормативов в т. Ч. Банка данных о стоимости – ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов



	Расположите в правильной последовательности составляющие алгоритма идентификации рисков проекта сооружения:

Идентификация стратегий предотвращения рисков 

Идентификация стратегий локализации риска;

Идентификация методов по работе с рисками 

Идентификация потенциальных рисков;

Группировка и сортировка рисков, в соответствии с целями компании в области риск-менеджмента;

Идентификация стратегий уменьшения риска



	Мониторинг цен строительных ресурсов – это: _________________



	Предметом проверки сметной стоимости строительства является:

изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическими другим решениям, предусмотренным проектной документацией, а также в целях установления непревышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства

изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, а также в целях установления непревышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства

проверка сметной стоимости раздела 11 «Сметная документация» проектной документации в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов

Проверка состава раздела 11 «Сметная документация» проектной документации на соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87



	Экспертиза проектно-сметной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты проводится:

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации

уполномоченным агентством

независимым агентством, имеющим соответствующую лицензию

надзорными органами в области строительства



	Управление стоимостью в рамках ТСМ NC предполагает: __________



	Единичная расценка – это: 

себестоимость строительно-монтажных работ для конкретного региона, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на принятую дату; 

совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ; 

затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество материалов, изделий и конструкций; 

стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую единицу измерения.



	Базовый бюджет проекта – это:



	Максимальная оценочная стоимость сооружения атомной электростанции (АЭС) это:

Стоимость, установленная на основании значения верхней границы оценки, выполненной на этапе после заключения контракта на сооружение АЭС

Максимально допустимая или предельная стоимость объекта, - обеспечивающая привлекательные технико-экономические параметры проекта

Утвержденная версия распределенного по периодам времени бюджета Проекта на основе утвержденной структуры затрат

Наиболее вероятная цена, по которой проект сооружения  АЭС может быть продан на свободном рынке в условиях конкуренции



	Максимально допустимая стоимость объекта это:

Стоимость, установленная на основании значения верхней границы оценки, выполненной на этапе после заключения контракта на сооружение АЭС

Максимально допустимая или предельная стоимость объекта, - обеспечивающая привлекательные технико-экономические параметры проекта

Совокупность всех денежных средств, которые организация может израсходовать на реализацию проекта

Наиболее вероятная цена, по которой объект может быть продан на свободном рынке в условиях конкуренции



	Оценка 1-го класса точности выполнятся на этапе:

на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте

после завершения разработки рабочей документации (РД) и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком

на этапе концептуальной проработки Проекта

на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС)



	Оценка 2-го класса точности выполняется на этапе:

подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС)

после завершения разработки проектной документации

после завершения соответствующих этапов разработки рабочей документации 

после завершения разработки рабочей документации (РД) и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком



	Оценка 3-го класса точности выполняется на этапе:

после завершения разработки рабочей документации (РД )и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком

 после завершения этапа разработки проектной документации

на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте

на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС)



	Оценка 4-го класса точности выполняется:

после завершения разработки рабочей документации (РД) и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком

на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте

на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС)

на этапе концептуальной проработки Проекта, подготовки коммерческого предложения на сооружение АЭС и после подписания контракта с Заказчиком 



	Оценка 5-го класса точности выполняется:

на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте

на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС)

после завершения этапа разработки проектной документации

на этапе концептуальной проработки Проекта, подготовки коммерческого предложения на сооружение АЭС и после подписания контракта с Заказчиком 



	РБД (ресурсная база данных) проекта – это:

База данных всех ресурсов проекта, сгруппированных по видам

Матрица ресурсов, содержащая полный набор ресурсных данных по каждому локальному сметному расчету/ локальной смете (ЛСР/ЛС) проекта атомной электростанции (АЭС), сгруппированных по работам, зданиям/сооружениям, видам ресурсов и т.д.

Данные о ресурсах в информационной модели проекта

Каталог ресурсов проекта



	Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия – это
сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

цена, устанавливаемая Заказчиком и Подрядчиком при заключении договора подряда на капитальное строительство;

стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин и механизмов;

стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин и механизмов, прочие затраты;



	Сметные цены строительных ресурсов – это

сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве

сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами

cводная информация различного назначения о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве

сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве


	 Сметные нормативы – это 

сметные нормы, единичные расценки, сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, индексы изменения сметной стоимости, методические документы в строительстве

сметные нормы, единичные расценки, сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, индексы изменения сметной стоимости, справочники базовых цен на проектные работы и инженерные изыскания

сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм

государственные сметные нормативы, отраслевые сметные нормативы, территориальные сметные нормативы, индивидуальные сметные нормативы



	Укрупненный норматив цены строительства – это

показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для составления сметной документации, учитывающей региональные колебания цен на материально-технические ресурсы

показатель потребности в денежных средствах, предназначенный для определения состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ

показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства

показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты использования атомной энергии




11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 
-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1: 

На основании представленного ТЗ к проекту сооружения ОИАЭ определите объем работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ и проверьте достоверность определения стоимости проектов при сооружении ОИАЭ и оформите это в соответствующем заключении

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут.

Критерии оценки: 

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 Руководство по проектному менеджменту

ГОСТ Р 54870―2011 Требования к управлению портфелем проектов

ГОСТ Р 54871―2011 Требования к управлению программой

ГОСТ Р 54869―2011 Требования к управлению проектом

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"

Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.
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