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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

 Специалист по формированию календарно - сетевых графиков на всех фазах жизненного цикла проекта сооружении объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)
__________________________________________________________
 в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09300.01
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии» 

КОД профессионального стандарта 24.093
Регистрационный номер: 1275
Дата приказа: 15 апреля 2019 года 
Номер приказа: 251н 

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

«Разработка и контроль реализации календарно-сетевых планов для эффективного управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии (ОАИЭ)»
__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	ОТФА 

Разработка и актуализация календарно - сетевых графиков проекта на всех фазах его жизненного цикла при сооружении объектов использования атомной энергии
ТФ А/01.6

Определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция работ проекта и привязка затрат к работам проекта сооружения объектов использования атомной энергии
ТФ А/02.6 

Определение последовательности, технологических и организационных взаимосвязей работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения объектов использования атомной энергии

ТФ А/03.6 

Оценка продолжительности работ, трудозатрат, стоимости и других ресурсов для выполнения работ проекта сооружения объектов использования атомной энергии

ТФ А/04.6 

Формирование календарно - сетевых графиков разного уровня для различных стейкхолдеров (участников) проекта сооружения объектов использования атомной энергии
ТФ А/05.6 

Расчет расписания работ календарно - сетевых графиков, планирование закупок и поставок, распределение ресурсов по работам и актуализация календарно -сетевых графиков проекта и портфеля проектов сооружения ОИАЭ
	Блок 1 – 1 балл

Блок 2 – 1 балл
Блок 3 – 1 балл


	Задания с выбором ответа: 1-24, 33, 36, 37

Задания с открытым ответом: 25-32, 34, 35, 38-40



	Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий.


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 2 – 27 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 13 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия:  шт
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания

	1
	2
	3

	ОТФА 

Разработка и актуализация календарно - сетевых графиков проекта на всех фазах его жизненного цикла при сооружении объектов использования атомной энергии

ТФ А/01.6

Определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция работ проекта и привязка затрат к работам проекта сооружения объектов использования атомной энергии
ТФ А/02.6 

Определение последовательности, технологических и организационных взаимосвязей работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения объектов использования атомной энергии
ТФ А/03.6 

Оценка продолжительности работ, трудозатрат, стоимости и других ресурсов для выполнения работ проекта сооружения объектов использования атомной энергии
ТФ А/04.6 Формирование календарно - сетевых графиков разного уровня для различных стейкхолдеров (участников) проекта сооружения объектов использования атомной энергии
ТФ А/05.6 

Расчет расписания работ календарно - сетевых графиков, планирование закупок и поставок, распределение ресурсов по работам и актуализация календарно -сетевых графиков проекта и портфеля проектов сооружения ОИАЭ
	Умение переформировывать отраслевые базы данных под новые задачи в части календарно-сетевого планирования проектов сооружения, определять технологическую последовательность выполнения работ календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ, выполнять привязку бюджета, затрат к конкретным работам проекта сооружения ОИАЭ, анализировать исходные данные для расчета параметров работ календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ, разрабатывать иерархическую структуру работ инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ
	Задание на переформатирование отраслевых баз данных под новые задачи в части календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ на основании представленных материалов.

2 задания на:

- определение и обоснование степени детализации работ календарно-сетевых графиков;

- определение технологических и организационных зависимостей по выполнению работ проекта сооружения ОИАЭ.
2 задания на:

- определение нормативных трудозатрат и стоимости отдельных работ проекта сооружения ОИАЭ;

- оценку продолжительности работ проекта сооружения ОИАЭ и осуществление распределения ресурсов по работам с использованием итерационных подходов на основе предложенных материалов.
Задание на:

разработку иерархической структуры работ инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

Задание на:

разработку календарно-сетевого графика

	
	Умение:

Разрабатывать модели реализации проекта сооружения ОИАЭ на основе методов календарно-сетевого планирования
	

	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование, не ниже уровня магистратуры или специалитета.

Опыт работы не менее 3 лет в области календарно-сетевого планирования.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

не требуется___________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

	Проект организации строительства должен разрабатываться с учетом:

сетевого графика работ;

прогрессивной технологии производства строительно-монтажных работ; указанных в обосновании инвестиций;

целями создания подразделений;

графика поставок оборудования и материалов



	В Структуре декомпозиции работ Комплексного укрупненного сетевого графика строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) должны быть представлены: 

oбщестроительные работы; 

направления и основные принципы осуществления проекта;
организационная структура команды проекта;
обеспечение строительства кадрами


	Комплексный укрупненный сетевой график должен содержать работы со следующей детализацией: 
описание работы по достижению цели и получению ожидаемого результата проекта;
сводный план осуществления проекта;
строительно-монтажные работы с детализацией до циклов работ или комплексных процессов;

график поставок материалов и оборудования;



	Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности описывает:

порядок создания, структуру и правовое положение подразделения по управлению проектами в организационной структуре Генерального проектировщика;

процедуры разработки, согласования, утверждения, передачи в работу календарно-сетевого графика проектной деятельности; 

задачи и функции подразделения по управлению проектами;
обеспечение строительства строительной техникой и механизмами, в заданные сроки и в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ (СМР)



	Альбом отчетных форм, используемых при реализации проектов, содержит:

перечень, содержание и спецификацию отчетных и аналитических форм, используемых на разных стадиях реализации проектов;

назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ;

типовые структуры декомпозиции работ;

технологические карты



	Методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ содержит:

сроки, исходные данные и результаты проекта;

учет движения документов по проекту;

назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ;

руководящие документы по управлению проектом



	Генеральный подрядчик для управления строительством объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) использует следующие календарно-сетевые графики:

график производства работ;

календарно-тематический график;

комплексный укрупненный сетевой график

посуточный график выполнения работ



	К организационно-технологической документации, необходимой Генподрядчику для строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) относятся:

технологические регламенты и другие организационно-технологические документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ; 

комплексные укрупненные сетевые графики;

графики производства работ;

календарно-тематический график



	Материально-техническое обеспечение строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) должно производиться в строгом соответствии с:

руководящими документами по управлению проектом;

технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные графиками строительства; 

планом работы;

графиком платежей



	Укажите 5 принципов разработки календарно-сетевых графиков:

Реальность

Гибкость

Стабильность

Непрерывность

Вариативность

Открытость

Адаптивность

Директивность



	График должен позволять: 

планировать ресурсное обеспечение проекта;

структурировано и детализировано описать объем работ по проекту; 

анализировать распределения затрат на элементы объекта, на строительные работы различных типов в соответствии со структурой статей затрат;

организовать обучение персонала



	Календарно-сетевой график устанавливает:

сроки выдачи исходных данных для выполнения работ; 

ответственных лиц;

объекты строительства;

порядок взаимодействия субподрядных организаций



	Выберите 3 позиции, которые должны быть отражены в плане механизации работ:

объемы механизации работ в физическом измерении;

показатели внедрения новой техники

выработка средств механизации в машино-часах

нормы производственных запасов материалов

данные по распределению объемов механизированных работ по конкретным средствам механизации;



	Задание на проектирование должно содержать:

тип основного оборудования атомной электростанции (АЭС) (реакторная установка, турбогенератор, турбоустановка);

решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для основных зданий и сооружений;

сетевой график проекта;

порядок взаимодействия субподрядных организаций



	Информационная модель строительства должна иметь возможность обновления и односторонней передачи из системы календарно-сетевого планирования данных о: 

о квалификации сотрудника, разрабатывающего график;

о составе и качестве исходных данных на момент разработки графика;

структуре декомпозиции работ;

нормах производственных запасов материалов



	Минимальный перечень форм представления и передачи информации из информационной модели объекта: 

результаты инженерных расчетов;

решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для основных зданий и сооружений;

сетевой график проекта;

ответственные лица



	Для обеспечения процесса информационного моделирования объектов организация должна иметь:

технические условия для обеспечения сохранности, безопасности информации при функциональном взаимодействии участников проекта;

определенное количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям;

сетевой график проекта;

текущие запасы материалов и оборудования



	Календарно-сетевой график в составе Проекта организации строительства содержит:

моделирование строительного процесса;

порядок монтажа инженерного оборудования и обустройства строительной площадки; 

перечень ключевых технологических событий;

данные о квалификации сотрудников, разрабатывавших график



	Календарный план – это …

документ в составе проекта организации строительства (ПОС), который показывает распределение капитальных вложений по периодам строительства пусковых комплексов, зданий и сооружений, видов работ;

сетевая диаграмма;

план по созданию календаря;

документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта;


	Комплексный укрупненный сетевой график должен разрабатываться на основании: 

технологических и компоновочных решений проектной документации;

сетевой диаграммы;

правил внутреннего распорядка;

документов, устанавливающих основные ресурсные ограничения проекта


	В регламенте по информационному моделированию объекта должны быть определены: 

технологические и компоновочные решения проектной документации;

требования к обмену информацией между участниками процессов;

перечень ключевых технологических событий;

правила внутреннего распорядка



	Уровень детализации работ календарно-сетевого графика зависит от:

состава и качества исходных данных на момент разработки графика;

квалификации сотрудника, разрабатывающего график;

плана работы организации;

документов, устанавливающих основные ресурсные ограничения проекта


	Информационные модели строительства должны содержать:

нормы производственных запасов материалов;

3D-модель; 

перечень ключевых технологических событий;

правила внутреннего распорядка



	Информационная модель объекта должна: 

разрабатываться и редактироваться обученным персоналом, имеющим( соответствующую квалификацию;

определять назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ;

определять учет движения документов по проекту;

содержать план работы организации на среднесрочную перспективу



	Организационно-технологический документ, разрабатываемый в составе проекта производства работ (ППР), представляющий собой графическое изображение, отражающее последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ (СМР), состав и количество требуемых материально-технических и трудовых ресурсов, основных средств механизации, их закрепление по этапам и комплексам работ – это ___________



	Кем выполняется разработка календарно-сетевого графика на объем работ, ограниченный рамками договора между Застройщиком и Генеральным проектировщиком? 



	Календарно-сетевой график проектной деятельности должен быть применим для _______________________________________



	Документация, оформленная в виде научно-технической продукции, переданная генеральным проектировщиком застройщику (техническому заказчику), необходимая для поставки оборудования в рамках договора (контракта) – это ______________________________________



	Формализованное описание деятельности участников проекта по достижению определенных в договоре целей и результатов проекта в виде комплекса работ с определенными сроками, взаимосвязями (зависимостями) и ресурсным обеспечением, рассчитанного по методу критического пути, это ____________________________________



	Процесс ввода в график данных о фактическом состоянии работ в части параметров, запланированных в данном графике на конкретную дату, это:

____________________________________________________



	Календарно-сетевой график, разработанный на основе проектной документации и определяющий сроки выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам титульного списка, обеспечивающие технологическую последовательность сооружения объекта – это ____________________________________________


	Сроки начала и завершения работы, объем освоения капитальных вложений (КВЛ) в базовых ценах, основные физические объемы – это параметры работ, отраженные в __________________________________________________


	Подготовка проекта по организации строительства должна осуществляться в соответствии:

с требованиями технических регламентов;

сетевым графиком;

организационной структурой;
с сетевой диаграммой


	Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены в _____



	 Элемент календарно-сетевого графика, фиксирующий 100%-е достижение запланированного технологического результата по одной или нескольким технологическим цепочкам работ, контролируемое визуально и документально – это ________________________________



	На основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков осуществляется: 

формирование плана достижения ключевых технологических событий и контроль его достижения; 

коммуникации участников проекта;

моделирование строительного процесса;

определение потребностей в обучении персонала



	Устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с максимальным их совмещением и используется для оперативного управления строительством объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) на площадке строительства:

комплексный укрупненный сетевой график;

график производства работ;

график проектирования;

сетевая диаграмма



	Инструментом планирования и контроля выполнения работ по подготовке проектной документации является ___________________, разрабатываемый Генеральный проектировщиком



	Что представляет собой график технологической последовательности выполнения работ проекта капитальных вложений (КВЛ)?

_______________________________________________________________



	В результате чего происходит потеря эластичности сетевого графика?

_______________________________________________________________




11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Комплексные задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основание данных представленных в таблице сформируйте календарно-сетевой график и рассчитайте раннее начало и раннее окончание работ, позднее начало и позднее окончание их, полный и свободный резервы времени работ, направление и продолжительность критического пути.

	Работы, окончание которых является необходимым условием для начала рассматриваемой работы 
	Рассматриваемая Работа
	 Длительность работ (дни)

	 
	Первая очередь подготовительного периода
	24

	Первая очередь подготовительного периода
	Вторая очередь подготовительного периода 
	30

	Первая очередь подготовительного периода
	Земляные работы, первая очередь
	24

	Земляные работы, первая очередь
	Земляные работы, вторая очередь
	24

	Земляные работы, первая очередь
	Монтаж фундаментов, первая очередь
	45

	Монтаж конструкций, первая очередь. Подготовительные работы, вторая очередь
	Монтаж конструкций, первая очередь
	90

	Земляные работы, вторая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь 
	Монтаж фундаментов, вторая очередь
	90

	Земляные работы, вторая очередь
	Общестроительные работы
	120

	Монтаж конструкций, первая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь
	Санитарно-технические работы
	180

	Монтаж конструкций, первая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь
	Электротехнические работы
	

	 Монтаж конструкций, первая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь 
	Монтаж конструкций, вторая очередь 
	90

	Монтаж фундаментов, вторая очередь
	Монтаж стеновых панелей и оконных заполнителей
	90

	Монтаж фундаментов, вторая очередь 
	Устройство подготовки под полы
	180

	Монтаж конструкций, вторая очередь
	Штукатурные работы
	90

	Монтаж конструкций, вторая очередь
	Устройство кровли
	180

	Монтаж стеновых панелей и оконных заполнителей. Монтаж конструкций, вторая очередь
	Заполнение дверей и воротных проемов
	90

	Подготовка под полы. Общестроительные работы. Монтаж стеновых панелей и оконных заполнений
	Устройство полов
	180

	Штукатурные работы. Устройство кровли. Заполнение дверных и воротных проемов. Устройство полов 
	Малярные работы 
	180

	Общестроительные работы Подготовка под полы. Монтаж стеновых панелей и оконных заполнений
	Монтаж оборудования
	420


Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут.
Критерии

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/207-П от 07.03.2014 г. 

Приказ Госкорпорации «Росатом» № 1/1272-П от 08.11.2018 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1-1493-П от 24.12.2018 г.

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.

СТО СРО-С 60542960 00038-2014 Объекты использования атомной энергии. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной энергии

ГОСТ Р ИСО 21500-2014
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