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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Эксперт по ценообразованию в контрактах при сооружении объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)»


__________________________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09000.03
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.090

Регистрационный номер: 1270

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 226н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

Оценка затрат на проекты при сооружении объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	В/02.7 Оценка полной стоимости владения активом/результатом проекта сооружения ОИАЭ

С/01.7 Определение отдельных составляющих стоимости по статьям и элементам затрат проекта сооружения ОИАЭ

С/02.7 Оценка полной стоимости капитальных вложений в инвестиционных проектах при сооружении ОИАЭ

С/03.7 Расчет и оптимизация цены технико-коммерческого (тендерного) предложения при сооружении ОИАЭ

С/04.7 Подготовка проектов отраслевых справочников нормативов и расценок для строительства ОИАЭ
	Блок 1 – 1 балл

Блок 2 – 1 балл

Блок 3 – 1 балл
	Задания с выбором ответа: 1-4, 6-12, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29-40

Задания с открытым ответом: 5, 13-15, 17, 19, 20, 23, 26, 28

Задания на установление последовательности или соответствия: 22, 

	Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 29 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 10 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: 1 шт.
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания

	1
	2
	3

	С/01.7 Определение отдельных составляющих стоимости по статьям и элементам затрат проекта сооружения ОИАЭ


	Умение анализировать сметную документацию с позиций оптимального определения стоимости при сооружении ОИАЭ


	Задание на определение стоимости по видам работ, по статьям и элементам затрат с использованием ресурсной и ресурсно-технологической модели, укрупненных показателей, поправки к укрупненным показателям стоимости для учета особенностей конкретных проектов при сооружении ОИАЭ

	С/03.7 Расчет и оптимизация цены технико-коммерческого (тендерного) предложения при сооружении ОИАЭ
	Умение анализировать сметную документацию, выполнять расчеты, осуществлять проверку достоверности определения сметной строимости
	Задание на оптимизацию предложенной цены технико-коммерческого (тендерного) предложения при сооружении ОИАЭ

	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование: специалитет или магистратура.

Опыт работы не менее 3 лет в области оценки стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

	Фактические затраты отражают:
расходы, возникающие при выполнении работ проекта
расходы, возникающие в момент выплаты денежных средств
расходы, возникающие при выполнении работ проекта, либо в момент выплаты денежных средств

любые расходы



	Показатели ценности проекта сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) включают в себя следующие: 

полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта, модифицированная внутренняя доходность проекта

полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта

полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций

рентабельность инвестиций, модифицированная внутренняя доходность проекта



	При оценке полной стоимости проекта строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) учитываются такие показатели ценности проекта сооружения ОИАЭ, как:
полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта, модифицированная внутренняя доходность проекта

полная чистая выгода, чистая приведенная стоимость проекта, модифицированная внутренняя доходность проекта

приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта

рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта



	Плановая стоимость запланированных работ –это:
плановая суммарная стоимость всех работ, которые должны быть выполнены на дату анализа (Status Date или текущую дату) по плану

плановая суммарная стоимость всех работ

стоимость всех работ, которые должны быть выполнены 

примерная стоимость запланированных работ



	Отклонение по затратам на дату показывает:
разницу между показателями BCWP (Плановая стоимость выполненных работ) и ACWP (Фактическая стоимость выполненных работ)

отклонение показателей плановой стоимости выполненных работ от фактических 

снижение эффективности реализации проекта

низкое качество планирования



	Виды затрат проектов включают в себя:
обязательства; бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во времени); фактические затраты (отток денежной наличности)
бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во времени); фактические затраты (отток денежной наличности)
обязательства; бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во времени);

обязательства



	Вид затрат «обязательства» возникают при:

при заказе каких-либо товаров или услуг 

при заказе каких-либо товаров или услуг до момента их использования в проекте
при заказе каких-либо товаров или услуг заблаговременно до момента их использования в проекте

реализации проекта


	 «Бюджетные затраты» - это:

запланированные общие расходы
расходы, планируемые при производстве работ
расходы на все статьи

расходы на отдельные статьи



	Реальное соотношение видов затрат проектов зависит от: 
соотношения между объемами трудовых ресурсов, материалов и субконтрактов в проекте; политики оплаты счетов в организации; периода поставки основного оборудования; графика выполнения работ по субконтрактам; влияния графика работ на списание затрат рабочих при поставке оборудования

соотношения между объемами трудовых ресурсов, материалов и субконтрактов в проекте; графика выполнения работ по субконтрактам;

влияния графика работ на списание затрат рабочих при поставке оборудования

соотношения между объемами трудовых ресурсов, материалов и субконтрактов в проекте; политики оплаты счетов в организации; периода поставки основного оборудования; влияния графика работ на списание затрат рабочих при поставке оборудования



	Затраты проектов включают в себя:
прямые и накладные расходы; повторяющиеся и единовременные затраты

постоянные и переменные затраты по признаку зависимости от объема работ; плата за сверхурочное рабочее время
прямые и накладные расходы; постоянные и переменные затраты по признаку зависимости от объема работ
прямые и накладные расходы; повторяющиеся и единовременные затраты

плату за сверхурочное рабочее время

прямые и накладные расходы



	Составляющие (элементы) затрат проектов включают в себя:
стоимость исследований и разработок; затраты на производство; затраты на строительство; текущие затраты

стоимость исследований и разработок; затраты на строительство

затраты на производство

затраты на строительство; текущие затраты



	Метод оценки «сверху-вниз» - это:

a) оценка затрат по этапам проекта
b) обобщенная оценка затрат на ранних стадиях проекта
c) оценка затрат, которая рассчитывается в течение всего проекта

d) экспертная оценка затрат по ряду показателей



	 Метод оценки «снизу-вверх» используется: 
для оценки затрат для принятия решения о запуске проекта

для оценки затрат на ранних стадиях проекта, когда информация о проекте еще очень ограниченна

для оценки затрат на всех стадиях проекта

для экспертной оценки затрат



	Метод оценки «по аналогу» - это: _____________________________


	Метод параметрических оценок состоит в 

нахождении такого параметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изменение стоимости проекта

нахождении такого параметра проекта, изменение которого не влечет пропорциональное изменение стоимости проекта 

нахождении такого параметра проекта, изменение которого влечет определенное изменение стоимости проекта 

нахождении такого параметра проекта, изменение которого влечет изменение всех параметров проекта



	 Источники и категории данных, необходимых для оценки полной стоимости капитальных вложений в инвестиционных проектах при сооружении ОИАЭ, включают в себя:
нормативы удельных капитальных вложений на единицу вводимой мощности (объекта) и нормативы эффективности использования основных фондов.
нормативы удельных капитальных вложений и нормативы эффективности использования основных фондов.
нормативы удельных капитальных вложений на единицу вводимой мощности (объекта)

все отраслевые нормативы 



	 Полная стоимость капитальных вложений в инвестиционных проектах при сооружении объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) рассчитывается по следующим параметрам:
расчет полной стоимости проекта сооружения ОИАЭ по структуре затрат и элементам строительно-монтажных работ в текущем уровне цен, расчет стоимости оборудования в составе капитальных вложений или запрос оценки стоимости оборудования у смежных подразделений в соответствии с функциональным распределением 

расчет полной стоимости проекта сооружения ОИАЭ по структуре затрат и элементам строительно-монтажных работ в текущем уровне цен

расчет полной стоимости проекта сооружения ОИАЭ по структуре затрат и элементам строительно-монтажных работ в текущем уровне цен, расчет стоимости оборудования в составе капитальных вложений или запрос оценки стоимости оборудования у смежных подразделений в соответствии с функциональным распределением, расчет стоимости прочих затрат в составе капитальных вложений или запрос оценки стоимости прочих затрат у смежных подразделений и прогнозной стоимости капитальных вложений необходимых при сооружении ОИАЭ с использованием индексов-дефляторов

расчет полной стоимости проекта сооружения ОИАЭ по структуре затрат и элементам строительно-монтажных работ в прогнозном уровне цен



	 Оценка стоимости сооружения по 3 классу выполняется на этапе:
окончания разработки проектной документации 
детальной проработки планов по реализации проекта
окончания разработки проектной документации и детальной проработки планов по реализации проекта

в середине проекта



	Исходные данные для оценки стоимости сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) формируются на основании:
стоимости исследований и разработок, затрат на производство, затрат на строительство, текущих затрат, затрат, связанных со снятием продукции с производства

стоимости исследований и разработок, затрат на производство затрат на строительство 

стоимости исследований и разработок, затрат на строительство, текущих затрат

стоимости всех составляющих проекта



	 Для оценки влияния сценарных условий на стоимость проекта сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ):
формируется экспертная оценка

формируется сбалансированная система показателей, позволяющая оценить взаимосвязь результатов реализации как стратегии организации в целом, так и конкретного проекта как средства ее практического воплощения
формируется предварительная оценка на основе системы показателей

оцениваются три сценария



	 Резервы на возможные потери формируются в случае:
наличия неисполненных (полностью либо частично) обязательств и случае наступления иных рисков ненадлежащего исполнения обязательств

наличия неисполненных (полностью либо частично) 

наступления рисков ненадлежащего исполнения обязательств

всех видов рисков



	 Целевая стоимость – это:
планируемая стоимость
стоимость, рассчитываемая без учета обеспечения целевой прибыли
стоимость, рассчитываемая с учетом обеспечения целевой прибыли

оптимальная стоимость



	Технологические нормативы разрабатываются для:

объектов, оказывающих негативное воздействие или для частей такого объекта, на которых реализуются/планируется реализация технологических процессов, используется оборудование, применяются технические способы и методы производства товаров, работ, услуг, описанные в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям (НДТ) в отношении загрязняющих веществ, для которых установлены технологические показатели НДТ

объектов, оказывающих негативное воздействие, для которых установлены технологические показатели НДТ

объектов, оказывающих негативное воздействие или для частей такого объекта, на которых реализуются/планируется реализация технологических процессов)

объектов, функционирование которых может оказывать негативное влияние на окружающую среду



	 Установите правильную последовательность:

Стандартный алгоритм разработки предложений по подготовке отраслевых справочников нормативов и расценок для строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) включает в себя:

1. указание источников информации для справочников, нормативной базы, 
2. обоснование потребности в справочниках, 

3. действующие сметные нормативы
4. указание данных о мониторинге текущих цен на ресурсы, оборудование 

5. данные о среднем уровне зарплаты 

6. данные по трудовым ресурсам в региональном разрезе
 

	Отклонение по затратам указывает: 
разницу между показателями плановой стоимости выполненных работ и фактической стоимости выполненных работ.

превышение показателей плановой стоимости работ

снижение показателей плановой стоимости выполненных работ 

на недостатки планирования


	Отклонение по затратам используется для:

определения случаев перерасхода бюджета на выполненном объеме работ

определения случаев перерасхода бюджета

определения нарушения бюджетной политики

определения случаев отставания от графика



	Фактические затраты – это: __________________________________



	Оценка сверху-вниз – это:

предварительная оценка, так называемая оценка «порядка величины», отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от -25% до + 75%
предварительная оценка, так называемая оценка «порядка величины», отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от -20% до + 70%
предварительная оценка, так называемая оценка «порядка величины», отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от -15% до + 65%

предварительная оценка, так называемая оценка «порядка величины», отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от -10% до + 60%



	Стоимость исследований и разработок включает:

проведение предынвестиционных исследований, анализ затрат и выгод, системный анализ, разработка проектной и другой документации на продукцию

проведение предынвестиционных исследований, системный анализ, разработка проектной и другой документации на продукцию

проведение предынвестиционных исследований, анализ затрат и выгод, системный анализ, детальное проектирование и разработка опытных образцов продукции, предварительная оценка продукции проекта, разработка проектной и другой документации на продукцию

проведение предынвестиционных исследований


	Затраты на производство включают в себя: 

затраты на производство, сборку и тестирование продукции проекта, поддержание производственных мощностей, материально-техническое обеспечение, обучение персонала и пр.
затраты на производство, поддержание производственных мощностей, материально-техническое обеспечение и пр.
затраты на производство, сборку и тестирование продукции проекта, материально-техническое обеспечение, обучение персонала и пр.
затраты на производство и реализацию продукции


	Текущие затраты – это: 
заработная плата, материалы и полуфабрикаты, контроль качества и пр.
заработная плата, материалы и полуфабрикаты, транспортировка, управление информацией, контроль качества и пр.
заработная плата, материалы и полуфабрикаты, контроль качества и пр.

заработная плата, материалы, контроль качества


	Оценка «порядка величины» отличается от реальной стоимости в пределах: _______________________________________________


	Смысл оценки «сверху вниз» в том, что она: 

производится обобщенно и проект оценивается в целом по одному показателю

производится обобщенно и проект оценивается в целом по всем показателям

производится по одному показателю

производится обобщенно 


	Недостаток оценки «сверху-вниз»:

не такая высокая точность, какая могла бы быть при более детальной оценке

недостоверность

ненадежность

сложность



	В рамках оценки «по аналогу» для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются:

осредненные данные о стоимости прежде выполненных проектов

фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов

экспертные оценки

примерные оценки


	Точность оценки по аналогу зависит от: 
степени сходства между новым проектом и проектом-аналогом
степени сходства части параметров нового проекта и проектов-аналогов
степени сходства единичных параметров нового проекта и проекта-аналога

сходства между новым проектом и, хотя бы одним проектом-аналогом


	. Метод оценки «снизу-вверх» предусматривает: 

оценку затрат на отдельных уровнях проекта, а затем суммирование затрат для получения оценки стоимости (сметы) всего проекта.

оценку затрат на детальных уровнях проекта, а затем суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения для получения оценки стоимости (сметы) всего проекта.

оценку затрат на детальных уровнях проекта

оценку отдельных затрат



	При использовании оценки «снизу-вверх» можно использовать:

структуру декомпозиции работ проекта

отдельные работы по проекту

общее описание проекта

несколько видов работ



	Преимущество метода оценки «снизу-вверх» состоит в:

точности получаемых результатов, которая в свою очередь зависит от уровня детализации при оценке затрат на нижних уровнях рассмотрения

надежности получаемых результатов

достоверности получаемых результатов

полноты получаемых результатов



	Недостаток метода оценки «снизу-вверх»:

трудоемкость

необходимость большого массива данных

его трудо- и ресурсо- затратность

сложность




11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 
-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1: 

Приведите пример использования поправок к укрупненным показателям стоимости для учета особенностей конкретных проектов при сооружении ОИАЭ. На основе чего определяются отдельные элементы стоимости, виды работ и затрат в сметной документации с позиции определения эффективного варианта стоимости?

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

Критерии оценки: 

-
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 Руководство по проектному менеджменту

ГОСТ Р 54870―2011 Требования к управлению портфелем проектов

ГОСТ Р 54871―2011 Требования к управлению программой

ГОСТ Р 54869―2011 Требования к управлению проектом

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"

Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.
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