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I. Общие сведения

	Управление проектами по сооружению объектов использования атомной энергии
	
	

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код

	Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение эффективного управления реализацией проектов по сооружению объектов использования атомной энергии для соблюдения плановых сроков, стоимости, требуемого качества и безопасности 

	Группа занятий:

	1120
	Руководители учреждений, организаций и предприятий
	1213
	Руководители в области определения политики и планирования деятельности

	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	2421
	Аналитики систем управления и организации
	2422
	Специалисты в области политики администрирования

	(код ОКЗ)

	            (наименование)              
	(код ОКЗ)
	                             (наименование)


	Отнесение к видам экономической деятельности:

	41.10
	Разработка строительных проектов

	71.12
	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

	71.12.1
	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

	71.12.2
	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

	71.12.14
	Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии

	(код ОКВЭД
)
	(наименование вида экономической деятельности)


	II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт

(функциональная карта вида трудовой деятельности)

	

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	А
	Планирование проекта
	6
	Планирование подготовки исходных данных, проведения инженерных изысканий, экологических исследований и лицензирования
	А/01.6
	6

	
	
	
	Планирование мероприятий по подготовке договора/контракта и разработка проекта  договора/контракта
	А/02.6
	6

	
	
	
	Разработка иерархической структуры работ проекта и системы графиков работ проекта всех уровней
	А/03.6
	6

	
	
	
	Планирование организационной структуры проекта, кадрового обеспечения и обеспечения рабочих мест
	А/04.6
	6

	
	
	
	Формирование ресурсной базы данных и ресурсной модели проекта
	А/05.6
	6

	
	
	
	Оценка стоимости и финансовое планирование
	А/06.6
	6

	
	
	
	Планирование управления качеством исполнения проекта
	А/07.6
	6

	
	
	
	Планирование управления рисками и безопасностью проекта
	А/08.6
	6

	
	
	
	Планирование информационного поля проекта и формирование информационного справочника 
	А/09.6
	6

	
	
	
	Планирование поставок документации, оборудования  и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, заключения договоров/контрактов и проведения конкурсов
	А/10.6
	6

	В
	Организация исполнения проекта
	6
	Обеспечение качества исполнения проекта
	В/01.6
	6

	
	
	
	Обеспечение проекта кадрами, их мотивация и оснащение рабочих мест
	В/02.6
	6

	
	
	
	Организация информационного обеспечения взаимодействия  заинтересованных сторон проекта
	В/03.6
	6

	
	
	
	Отбор исполнителей и подписание договоров/контрактов
	В/04.6
	6

	
	
	
	Обеспечение  финансирования проекта


	В/05.6
	6

	
	
	
	Управление исполнением проекта
	В/06.6
	6

	С

	Мониторинг, контроль и регулирование хода исполнения проекта
	6
	Общий мониторинг и контроль за ходом реализации проекта
	С/01.6
	6

	
	
	
	Внесение изменений в конфигурацию проекта
	С/02.6
	6

	
	
	
	Контроль  и регулирование  исполнения графиков работ проекта
	С/03.6
	6

	
	
	
	Контроль и регулирование поставки оборудования и материалов для проекта 
	С/04.6
	6

	
	
	
	Контроль и регулирование  финансирования  проекта
	С/05.6
	6

	
	
	
	Мониторинг и контроль качества проекта
	С/06.6
	6

	
	
	
	Мониторинг и регулирование рисков  в проекте
	С/07.6
	6

	
	
	
	Регулирование взаимодействия с заинтересованными сторонами проекта, контроль проведения совещаний
	С/08.6
	6


	
	
	
	Контроль подготовки и представления отчетности по проекту
	D/09.7
	6

	D

	Инициирование проекта сооружения объектов использования атомной энергии 
	7
	Разработка концепции (презентации) проекта
	D/01.7
	7

	
	
	
	Разработка паспорта проекта
	D/02.7
	7

	Е
	Завершение проекта
	7
	Закрытие договоров/контрактов
	Е/01.7
	7


	
	
	
	Подготовка и представление финального отчета по реализации проекта
	Е/02.7
	7

	
	
	
	Анализ участия в конкурсах и тендерах
	Е/03.7
	7

	

	


	III. Характеристика обобщенных трудовых функций


	3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Планирование проекта
	Код
	А
	Уровень квалификации
	6

	

	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	

	Возможные наименования должностей, профессий
	Менеджер проекта, руководитель проекта

	

	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – бакалавриат.

Дополнительное профессиональное обучение - программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по управлению проектами

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	

	
	

	Другие 

характеристики
	Повышение квалификации не реже одного раза в 3 года.

Рекомендуется: сертификация по управлению проектом в соответствии Национальными требованиями к компетентности специалистов по управлению проектами уровня   «C»  


	Дополнительные характеристики


	Наименование классификатора
	код
	наименование

	ОКЗ1
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	
	2421
	Аналитики систем управления и организации

	
	2422
	Специалисты в области политики администрирования

	ЕТКС
 
	
	

	ОКПДТР

	
	

	ОКСО
, ОКСВНК

	5.38.03.02
	Менеджмент 665 0413

	
	2.08.03.01
	Строительство 665 0732

	
	2.14.03.01
	Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713


	3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование подготовки исходных данных, проведения инженерных изысканий, экологических исследований и  лицензирования 
	Код
	А/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Проведение первичного анализа исходных данных, полученных от Застройщика/Заказчика и определение мероприятий, необходимых для своевременного обеспечения процесса проектирования исходными данными.

	
	Определение исполнителей и разработка задания на проведение инженерных изысканий и экологических исследований для включения в состав исходных данных  на проектирование  

	
	Подготовка перечня документов, необходимых для получения разрешения на проведение работ в местных органах, органах государственного надзора и др.

	
	Разработка задания на проектирование, включающего технические требования, предъявляемые Застройщиком/Заказчиком к сооружаемому объекту, сведения о площадке строительства и другие данные, необходимые для проектирования

	
	Определение объема документации и перечня мероприятий, необходимых для лицензирования объекта с учетом требований местного законодательства в отношении сооружения и ввода в эксплуатацию объектов использования атомной энергии

	
	Разработка плана работ по лицензированию для обеспечения проведения процедуры лицензирования в установленном порядке

	Необходимые умения
	Осуществлять отбор исполнителей для проведения инженерных изысканий и экологических исследований

	
	Планировать мероприятия по обеспечению процесса проектирования исходными данными 

	
	Организовывать и осуществлять подготовку перечня документов, необходимых для получения разрешения на проведение работ в местных органах, органах государственного надзора и др.

	
	Организовывать и осуществлять подготовку задания на проектирование объектов использования атомной энергии

	
	Организовывать и осуществлять разработку плана лицензирования

	Необходимые знания
	Состав исходных данных для проектирования объектов использования атомной энергии

	
	Требования к составу документации, необходимой для получения разрешения на проведение работ по сооружению объектов использования атомной энергии в местных органах, органах государственного надзора и др.

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Требования отраслевого регламента проведения анализа и оценки предпроектной и проектной документации в ГК «Росатом»  

	Другие характеристики
	


	3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование мероприятий по подготовке договора/контракта и разработка проекта  договора/контракта 
	Код
	А/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Анализ имеющихся типовых, содержащихся в конкурсной/тендерной документации и ранее заключенных договоров/контрактов  для их использования при подготовке договора/контракта на сооружение объекта использования атомной энергии 

	
	Разработка плана мероприятий по подготовке договора/контракта на сооружение объекта использования атомной энергии, включающего сроки и ответственных исполнителей за разработку статей и приложений договора/контракта и выполнению других работ

	
	Подготовка приказа/распоряжения об организации работ по подготовке текста договора/контракта и участии  подразделений организации в этой работе

	
	Организация взаимодействия участников проекта при подготовке финального текста договора/контракта и обеспечение проведения процедуры его согласования и утверждения в установленном порядке

	Необходимые умения
	Определять состав мероприятий и участников для подготовки  договора/контракта на сооружение объектов использования атомной энергии

	
	Обеспечивать взаимодействие участников проекта при подготовке финального текста договора/контракта

	
	Готовить приказ/распоряжение об организации работ по подготовке  договора/контракта и участии  подразделений организации в этой работе приказа/распоряжения 

	Необходимые знания
	Требования к составу и содержанию договора/контракта на сооружение объекта использования атомной энергии, порядок его согласования и утверждения

	
	Методические рекомендации ГК «Росатом» по заключению международных контрактов по сооружению АЭС, поставкам топлива, выводу АЭС из эксплуатации

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Разработка иерархической структуры работ проекта и системы графиков работ проекта всех уровней
	Код
	А/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Организация построения структурной декомпозиции (иерархичской структуры) работ проекта

	
	Определение взаимосвязей между основными работами на этапах подготовки площадки, лицензирования, проектирования, строительства, изготовления и поставок оборудования, монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию, определение основных и штрафных вех, переходов ответственности между основными участниками проекта

	
	Разработка общего и интегрированного графиков реализации проекта (уровень 1 и уровень 2) используемых на уровне руководства управления проектом

	
	Организация разработки детальных графиков и оперативных графиков выполнения отдельных подэтапов или видов работ (уровень 3 и уровень 4) с использованием специализированного программного обеспечения 

	
	Обеспечение проведения процедуры согласования и утверждения графиков реализации проекта соответствующего уровня в установленном порядке

	
	Доведение утвержденных графиков реализации проекта соответствующего уровня до всех участников проекта

	Необходимые умения
	Осуществлять построение структурной декомпозиции (иерархической структуры) работ проекта

	
	Определять взаимосвязи и последовательность выполнения работ по реализации проекта

	
	Определять временные параметры выполнения работ проекта, используя для этого имеющуюся нормативную и архивную базу данных

	
	Обеспечивать разработку, согласование и утверждение  графиков реализации проекта четырех уровней

	Необходимые знания
	Принципы и методы построения структурной декомпозиции проекта (WBS)

	
	Отраслевая инструкция по разработке и мониторингу графика управления реализацией проекта капитальных вложений (инвестор - технический заказчик) с использованием специализированного программного обеспечения

	
	Единый отраслевой порядок управления сроками проектов капитальных вложений 

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.4. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование организационной структуры проекта, кадрового обеспечения и обеспечения рабочих мест
	Код
	А/04.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Планирование определения организационной структуры проекта по срокам и исполнителям и разработка штатного расписания проекта

	
	Разграничение ответственности и определение процедур взаимодействия между функциональными подразделениями, участвующими в реализации проекта

	
	Определение потребности проекта в рабочей силе и организация разработки плана движения управленческого персонала и рабочей силы, включая командирование,  на весь период реализации проекта с детализацией по годам строительства

	
	Разработка стратегии управления  эффективным  вовлечением заинтересованных сторон проекта и плана управления взаимодействием с заинтересованными сторонами

	
	Определение ответственных исполнителей (кураторов) по работам/видам работ

	
	Формирование плана-графика найма необходимого персонала генерального подрядчика и найма субподрядчиков в соответствии с согласованными графиками проекта

	
	Формирование плана мероприятий по развитию команды проекта, включая обучение персонала, проведение совещаний, культурно-массовых мероприятий и выездных семинаров

	
	Установление сроков и исполнителей для разработки плана обеспечения рабочих мест

	
	Организация разработки плана обеспечения новым оборудованием,   программными средствами и замены физически и морально устаревшего оборудования

	
	Разработка плана и обоснования  потребности в дополнительных офисных помещениях и производственных площадях

	Необходимые умения
	Определять организационную структуру проекта

	
	Определять наиболее эффективное разграничение ответственности и определять процедуры взаимодействия между функциональными подразделениями, участвующими в реализации проекта

	
	Обеспечивать  вовлечение в работу по управлению проектом всех заинтересованных сторон 

	
	Устанавливать ответственных исполнителей (кураторов) по работам/видам работ

	
	Определять и планировать мероприятия по развитию команды проекта и команды управления проектом

	
	Организовывать работу по планированию обеспечения рабочих мест новым оборудованием,   программными средствами, замены физически и морально устаревшего оборудования и обоснованию потребности в дополнительных офисных помещениях и производственных площадях

	Необходимые знания
	Принципы и методы построения организационной структуры проекта

	
	Методы разграничения ответственности и обеспечения взаимодействия всех функциональных подразделений и участников проекта

	
	Требования к обеспеченности рабочих мест оборудованием, программными средствами и площадями 

	
	Единые отраслевые методические указания по построению организационных схем организаций ГК «Росатом» 

	
	Типовые отраслевые методические рекомендация по формированию структуры подразделений, выполняющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.5. Трудовая функция

	Наименование
	Формирование ресурсной базы данных и ресурсной модели проекта 
	Код
	А/05.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Анализ базы нормативных данных и данных по аналогичным проектам, реализованным ранее, для учета этих данных по соответствующим ресурсам  при планировании потребности в ресурсах, необходимых для реализации проекта

	
	Определение потребности в ресурсах, необходимых для реализации проекта, на основе проектной документации

	
	Формирования уточненного перечня ресурсов (спецификаций), необходимых для реализации проекта

	
	Проведение работ по определению объемов и других характеристик ресурсов, необходимых для реализации проекта, в соответствии с их перечнем

	
	Внесение в разработанный план обеспечения проекта необходимыми ресурсами корректировок, основанных на базе фактических данных по ранее реализованным проектам

	Необходимые умения
	Организовывать работу с базой данных по реализованным ранее аналогам проекта 

	
	Обеспечивать выполнение работ по определению перечня ресурсов и объемов  потребности в них для реализуемого проекта с использованием проектной и нормативной документацией

	Необходимые знания
	Нормативно-технические справочники по определению ресурсов, которые необходимы для реализации проектов сооружения объектов использования атомной энергии 

	
	Принципы и методы планирования потребности в ресурсах, необходимых для реализации проектов объектов использования атомной энергии

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.6. Трудовая функция

	Наименование
	Оценка стоимости и финансовое планирование
	Код
	А/06.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Определение сроков и исполнителей для осуществления оценки объемов затрат по поставкам оборудования и материалов, выполнению проектно-конструкторских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и работ по вводу в эксплуатацию объектов использования атомной энергии

	
	Определение сроков и исполнителей для проведения оценки объемов затрат по обучению специалистов, по услугам подрядных организаций, по обеспечению и контролю качества и объемов сопутствующих затрат при реализации договора/контракта, включая лицензирование, страхование, транспортные расходы, таможенное оформление

	
	Обработка результатов выполненных оценок всех затрат на реализацию проекта 

	
	Определение предельной и целевой стоимости проекта

	
	Разработка схем и условий финансирования проекта с учетом финансовой политики организации и обеспечения безопасности проекта

	
	Распределение затрат на выполнение инжиниринговых (консультационных)  услуг между участниками проекта

	
	Распределение затрат по годам реализации проекта и определение денежных потоков в ходе реализации проекта с интервалом в один год на основе графиков выполнения работ по проекту

	
	Формирование бюджета проекта, проведение работ по его согласованию, представлению на рассмотрение и утверждение в установленном порядке

	Необходимые умения
	Определять и взаимодействовать с исполнителями работ по оценке объемов затрат по поставкам оборудования и материалов, выполнению проектно-конструкторских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и работ по вводу в эксплуатацию объектов использования атомной энергии

	
	Определять и взаимодействовать с исполнителями работ по оценке объемов затрат по обучению специалистов, по услугам подрядных организаций, по обеспечению и контролю качества и объемов сопутствующих затрат при реализации договора/контракта, включая лицензирование, страхование, транспортные расходы, таможенное оформление

	
	Определять предельную и целевую стоимость на основе результатов обработки полученных материалов по оценке стоимости всех составляющих работ по реализации проекта

	
	Обеспечивать разработку схем и условий финансирования проекта с учетом финансовой политики организации и распределять финансовые потоки по годам с учетом графиков выполнения работ

	
	Организовывать работу по распределению затрат на выполнение инжиниринговых (консультационных)  услуг между участниками проекта

	
	Осуществлять формирование бюджета проекта, проведение его согласования, представление на рассмотрение и утверждение в установленном порядке

	Необходимые знания
	Финансовая политика организации  и сценарные условия прогноза социально-экономического развития (Российской Федерации и/или страны строительства)


	
	Сметно-нормативная база – отраслевая, федеральная и/или страны строительства

	
	Размеры таможенных сборов импортируемых и экспортируемых товаров, сборов и налогов, определенных законодательством страны строительства

	
	Принятый в стране строительства порядок определения амортизационных и других отчислений, а также размера прибыли предприятий

	
	Единые отраслевые методических рекомендации ГК «Росатом» по расчету и применению предельной и целевой стоимости строительства объектов использования атомной энергии

	
	Единые отраслевые методические рекомендации ГК «Росатом» по определению стоимости услуг, оказываемых инжиниринговыми компаниями застройщику/техническому заказчику при реализации инвестиционных программ капитальных вложений ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.7. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование управления качеством исполнения проекта
	Код
	А/07.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Определение основных этапов, сроков  и конкретных исполнителей  разработки общей и частных программ обеспечения качества проекта 

	
	Определение основных этапов, сроков  и конкретных исполнителей  разработки планов по охране труда и технике безопасности, отслеживания состояния окружающей среды и управления утилизацией отходов

	
	Формирование перечня работ с повышенными требованиями по обеспечению и контролю качества и графика выполнения этих работ

	
	Формирование перечня работ  по обеспечению и контролю качества оборудования и материалов с повышенными требованиями к качеству и графика выполнения этих работ

	
	Формирование плана обучения и аттестации персонала для выполнения работ с повышенными требованиями по качеству

	
	Формирование плана проведения внутренних и внешних аудитов качества при реализации проекта и обеспечения контрольных служб оборудованием, инструментами и материалами

	
	Разработка планов проведения различных комплексных проверок и  надзорного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ

	
	Разработка квартального и месячного планов мероприятий по контролю и обеспечению качества на основании календарно-сетевых графиков и  планов производства работ 

	
	Разработка итоговой программы обеспечения качества проекта, ее согласование, представление на рассмотрение и утверждение в установленном порядке

	Необходимые умения
	Осуществлять определение основных этапов, сроков  и конкретных исполнителей  разработки общей и частных программ обеспечения качества проекта, а также планов по охране труда и технике безопасности, отслеживания состояния окружающей среды и управления утилизацией отходов

	
	Осуществлять организацию формирования перечня работ,  оборудования и материалов  с повышенными требованиями по обеспечению и контролю качества

	
	Обеспечивать организацию разработки планов проведения внутренних, внешних аудитов и комплексных проверок качества при реализации проекта, а также мероприятий  надзорного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ

	
	Осуществлять разработку итоговой программы обеспечения качества проекта, ее согласование, представление на рассмотрение и утверждение в установленном порядке

	Необходимые знания
	Система плановых документов обеспечения качества и порядок их разработки, установленный в организации

	
	Правила охраны труда и техники безопасности, отслеживания состояния окружающей среды и управления утилизацией отходов, установленные в организации

	
	Установленный ведомственными нормативными регламентами перечень работ с повышенными требованиями по обеспечению и контролю качества

	
	Установленный ведомственными нормативными регламентами перечень оборудования и материалов с повышенными требованиями по обеспечению и контролю качества 

	
	Порядок проведения внутренних и внешних аудитов и  надзорного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ, установленный в организации 

	
	Порядок согласования и утверждения программы обеспечения качества проекта

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.8. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование управления рисками и безопасностью проекта
	Код
	А/08.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Определение перечня возможных рисков при реализации проекта и их количественная оценка, с учетом базы данных по реализованным ранее проектам аналогам 

	
	Определение ограничений – критериев  пороговой величины рисков, которые требуют вмешательства  путем принятия управленческого решения

	
	Определение приоритетных рисков проекта и формирование реестра рисков - списка идентифицированных, сгруппированных по категориям и ранжированных по уровню влияния  рисков 

	
	Организация разработки плана корректирующих мероприятий по предотвращению, страхованию рисков и  реагированию на них при реализации проекта

	
	Определение затрат, необходимых для осуществления корректирующих мероприятий  и разработка бюджета управления рисками в проекте

	
	Определение сроков (ограничения по времени)  запуска процесса управления рисками и определение ключевых событий в производственных процессах проекта для обеспечения получения результатов управления рисками в сроки, достаточные для проведения корректирующих мероприятий

	
	Формирование информации для пополнения статистических баз данных по всем аспектам управления рисками проекта  для использования в последующих проектах

	
	Обобщение информации по рискам проекта, методам управления ими,   корректирующим мероприятиям, а также мерам, направленным на покрытие возможных убытков и разработка на этой основе программы по управлению рисками в проекте

	Необходимые умения
	Определять перечень возможных рисков по проекту и производить их количественную оценку 

	
	Выделять приоритетные риски, требующие принятия управленческих решений

	
	Проводить ранжирование рисков по степени их влияния

	
	Разрабатывать программу управления рисками в проекте

	
	Определять бюджет, необходимый для обеспечения выполнения программы управления рисками  

	Необходимые знания
	Типовые отраслевые методические рекомендации по управлению рисками инвестиционных проектов сооружения объектов атомной энергетики и промышленности, атомного машиностроения и приборостроения

	
	Единые отраслевые методические указания по управлению финансовыми рисками ГК «Росатом» и ее организаций

	
	Единый отраслевой порядок управления финансовыми рисками организаций ГК «Росатом»

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.9. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование информационного поля проекта и формирование информационного справочника
	Код
	А/09.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Определение каналов для обеспечения коммуникаций между участниками проекта

	
	Определение требований ко всем участникам проекта в части организации единого информационного пространства проекта 

	
	Определение требований к составу и содержанию информации по проекту, участвующей в коммуникативном обмене

	
	Назначение  прав доступа к информации для участников проекта

	
	Формирование информации об ответственных исполнителях, ключевых руководителях,  специалистов основных участников проекта

	
	Определение инструментов, включая программное обеспечение, для формирования и эксплуатации системы информационного обмена и документооборота проекта

	
	Установление процедур и регламентов работы в системе информационного обмена и документооборота проекта 

	
	Формирование  номенклатуры дел в главном офисе и на строительной площадке 

	
	Формирование плана составления  архива документации по проекту, его пополнения и хранения в информационной системе

	
	Формирование плана работы коммуникационных каналов связи между участниками проекта, отражающего типы передаваемой информации, порядок регистрации и отслеживания любого вида обмена информацией о проекте, регламенты информационного обмена  и распределение обязанностей по учету и представлению данных о работе информационных каналов связи

	
	Формирование общего информационного ресурса в виде справочника проекта,  содержащего номенклатуру дел, иерархию контрактов и участников, графики выполнения работ, рабочие материалы, переписку, протоколы совещаний,  журнал регистрации вопросов и проблем, правила, инструкции, регламенты обязательные для всех участников проекта

	Необходимые умения
	Определять требования к участникам проекта по вопросам коммуникаций, составу и содержанию информации по проекту

	
	Устанавливать права доступа всех участников проекта к информации 

	
	Организовывать работу по определению инструментов, включая программное обеспечение, для формирования и эксплуатации системы информационного обмена и документооборота проекта

	
	Устанавливать процедуры и регламенты работы в системе информационного обмена и документооборота проекта

	
	Организовывать работу по формированию плана работы коммуникационных каналов между участниками проекта

	
	Организовывать работу по формированию общего информационного  справочника проекта 

	Необходимые знания
	Состав всех возможных каналов для коммуникаций

	
	Имеющиеся средства связи в организации и в районах строительства объекта использования атомной энергии 

	
	Программные средства и оборудование, необходимые для создания единого информационного пространства проекта

	
	Правила определения требований к пользователям коммуникационной системы и к  информации, а также к регламенту работы в системе, которые обеспечат ее надежную эффективную работу 

	
	Требования к структуре и содержанию общего информационного справочника, установленные в организации

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.1.10. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование поставок документации, оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, заключения договоров/контрактов и проведения конкурсов 
	Код
	А/10.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Формирование полного перечня проектной, рабочей, монтажной, пусконаладочной, эксплуатационной и прочей документации по проекту

	
	Определение сроков поставки документации в соответствии с графиком  работ по проекту и с учетом их опережения для проведения процедур транспортировки, приемки, рассмотрения и входного контроля

	
	Анализ спецификаций оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта

	
	Определение перечня оборудования длительного цикла изготовления и номенклатуры первоначальной загрузки свежего ядерного топлива (для проектов сооружения АЭС)

	
	Определение сроков транспортировки (перевозок) оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, с учетом условий страхования грузов

	
	Определение оптимальных сроков  складирования оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта

	
	Определение времени, необходимого для проведения входного контроля поставляемого оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта  

	
	Определение времени, необходимого для  консервации и переконсервации

	
	Разработка графика поставок оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, в соответствии с графиком выполнения работ по проекту и с учетом необходимого опережения для осуществления процедур приемки, транспортировки и входного контроля

	
	Поиск/аудит изготовителей и поставщиков оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта

	
	Определение перечня и сроков проведения конкурсов и других процедур для установления поставщиков оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, в соответствии с действующим законодательством

	
	Определение сроков подписания договоров на поставку  основного технологического оборудования  и оборудования длительного цикла изготовления

	
	Определение сроков подписания договоров на выполнение строительных,  монтажных и пусконаладочных работ и поставку материалов, конструкций и оборудования для выполнения этих работ

	
	Определение сроков подписания договоров на поставку  трубопроводов и электротехнического оборудования

	
	Определение сроков подписания договоров на транспортно-экспедиторское обслуживание и таможенное оформление

	
	Определение сроков подписания договоров на юридическое сопровождение в стране строительства объекта использования атомной энергии

	
	Определение регламента и процедур взаимодействия участников проекта при изготовлении и поставках оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, включая взаимодействие между подразделениями организации

	
	Разработка плана поставок документации, устанавливающего сроки  поставки каждого вида документации и ответственного исполнителя этой процедуры

	
	Формирование плана поставки оборудования (включая поставку ядерного топлива для проектов сооружения АЭС) и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, на заданный временной период с заданной степенью детализации для обеспечения технологии и графика сооружения объекта

	
	Разработка плана проведения конкурсов и заключения договоров/контрактов для обеспечения реализации проекта

	Необходимые умения
	Организовывать работу по формированию полного перечня проектной, рабочей, монтажной, пусконаладочной, эксплуатационной и прочей документации по проекту и определения сроков ее поставки в соответствии с графиком  работ по проекту

	
	Организовывать работу по формированию полного перечня оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта,  и определению сроков их поставки в соответствии с графиком работ по проекту

	
	Организовывать работу по определению сроков транспортировки (перевозок) и складирования оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта

	
	 Организовывать работу по поиску/аудиту изготовителей и поставщиков оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта

	
	Организовывать работу по определению сроков проведения конкурсов и подписанию договоров на поставки оборудования и других ресурсов, выполнению строительных, монтажных и пусконаладочных работ по проекту, а также работ по обеспечению выполнения работ и поставок (транспортно-экспедиторское сопровождение, страхование, юридическое сопровождение в стране строительства объекта использования атомной энергии)  

	
	Определять процедуры и порядок взаимодействия участников проекта при изготовлении и поставках оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта

	
	Организовывать разработку плана поставок документации, 

	
	Организовывать формирование плана поставки оборудования (включая поставку ядерного топлива для проектов сооружения АЭС) и других ресурсов, необходимых для реализации проекта

	
	Организовывать разработку плана проведения конкурсов и заключения договоров/контрактов для обеспечения реализации проекта

	Необходимые знания
	Состав проектной, рабочей, монтажной, пусконаладочной, эксплуатационной и прочей документации по проекту сооружения объектов использования атомной энергии

	
	Порядок транспортировки и таможенного оформления ввоза и вывоза оборудования и другой продукции 

	
	Порядок страхования поставки транспортируемой оборудования и другой продукции

	
	Ведомственный регламент ГК «Росатом» по организации проведения закупок продукции, работ и услуг

	
	Российское законодательство по закупкам продукции, работ и услуг

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.2. Обобщенная трудовая функция:

	Наименование
	Организация исполнения проекта
	Код
	В
	Уровень квалификации
	6

	

	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный  номер профессионального стандарта

	

	Возможные наименования должностей, профессий
	Менеджер проекта, руководитель проекта 

	

	Требования к образованию и обучению
	Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по управлению проектами

	Требования к опыту практической  работы
	Не менее 1 года выполнения работ по планированию  проекта   сооружения объектов использования атомной энергии  

	Особые условия допуска к работе
	

	Другие 

характеристики
	Повышение квалификации не реже одного раза в 3 года 
Рекомендуется: сертификация по управлению проектом в соответствии Национальными требованиями к компетентности специалистов по управлению проектами уровня   «C» 

	Дополнительные характеристики

	Наименование классификатора
	код
	наименование

	ОКЗ

	1120
	Руководители учреждений, организаций и предприятий

	
	1213
	Руководители в области определения политики и планирования деятельности

	
	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве

	
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	
	2421
	Аналитики систем управления и организации

	
	2422
	Специалисты в области политики администрирования

	ЕТКС
	
	

	ОКПДТР
	
	

	ОКСО, ОКСВНК
	5.38.03.02
	Менеджмент 665 0413

	
	2.08.03.01
	Строительство 665 0732

	
	2.14.03.01
	Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713


	3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Обеспечение качества исполнения проекта
	Код
	В/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Обеспечение выполнения мероприятий общих, частных и итоговой программ обеспечения качества проекта

	
	Обеспечение выполнения планов по охране труда и технике безопасности, отслеживания состояния окружающей среды и управления утилизацией отходов

	
	Организация проведения работ, требующих повышенного качества их исполнения

	
	Организация работы с оборудованием и материалами с  повышенными требованиями к их качеству 

	
	Организация обучения и аттестации персонала для выполнения работ с повышенными требованиями по качеству

	
	Обеспечение проведения внутренних и внешних аудитов качества при реализации проекта,  проведения различных комплексных проверок и  надзорного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ

	Необходимые умения
	Осуществлять организацию выполнения мероприятий общих, частных и итоговой программ обеспечения качества проекта

	
	Обеспечивать выполнение работ,  использования оборудования и материалов  с повышенными требованиями по обеспечению и контролю качества

	
	Обеспечивать реализацию мероприятий планов по охране труда и технике безопасности, отслеживания состояния окружающей среды и управления утилизацией отходов

	
	Организовывать проведение внутренних и внешних аудитов качества при реализации проекта,  проведения различных комплексных проверок и  надзорного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ

	Необходимые знания
	Система плановых документов обеспечения качества и порядок их реализации, установленный в организации

	
	Правила охраны труда и техники безопасности, отслеживания состояния окружающей среды и управления утилизацией отходов, установленные в организации

	
	Установленные ведомственными нормативными регламентами правила выполнения работ с повышенными требованиями по обеспечению и контролю качества

	
	Установленные ведомственными нормативными регламентами правила работы с оборудованием и материалами с повышенными требованиями по обеспечению и контролю качества 

	
	Порядок проведения внутренних и внешних аудитов и  надзорного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ, установленный в организации 

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Обеспечение проекта кадрами, их мотивация и оснащение рабочих мест
	Код
	В/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Выполнение работ по обеспечению кадрами структурных подразделений организации для реализации проекта, включая поиск кадров, проведение собеседований и отбор соискателей, оформление приема на работу в соответствии с трудовым законодательством

	
	Обеспечение кадрового взаимодействия для осуществления работ проекта в соответствии с графиками работ

	
	Осуществление мероприятий для реализации графиков найма необходимого персонала подрядчиков в соответствии с графиками работ проекта

	
	Осуществление мероприятий, необходимых для подготовки и повышения компетентности (квалификации) кадров структурных подразделений организации для создания высококвалифицированного коллектива команды проекта 

	
	Выполнение работ по своевременному обеспечению рабочих мест сотрудников структурных подразделений организации, участвующих в проекте, необходимыми ресурсами для надлежащего выполнения ими своих функций – работ по проекту

	
	Организация работы аттестационного центра подготовки и аттестации специалистов – рабочих и служащих, участвующих в проекте

	
	Обеспечение реализации мероприятий по развитию команды проекта – проведения совещаний, выездных семинаров, культурно-массовых мероприятий

	
	Определение целей и методов стимулирования кадров за работу в проекте, системы поощрений и взысканий с учетом необходимости мотивации различных категорий сотрудников, участвующих в проекте 

	
	Обеспечение выполнения  мотивации кадров за работу в проекте, включая определение необходимого бюджета и его реализацию

	Необходимые умения
	Выполнять все необходимые действия для обеспечения кадрами  реализацию проекта, включая поиск кадров, проведение собеседований и отбор соискателей, оформление приема на работу в соответствии с трудовым законодательством 

	
	Выполнять мероприятия, необходимые для подготовки и повышения компетентности (квалификации) кадров структурных подразделений организации для создания высококвалифицированного коллектива команды проекта

	
	Своевременно обеспечивать рабочие места сотрудников структурных подразделений организации, участвующих в проекте 

	
	Обеспечивать развитие команды проекта 

	
	Осуществлять мотивацию 

	Необходимые знания
	Регламенты по вопросам комплектования кадрами структурных подразделений организации

	
	Положения, принятые в организации, о наставничестве, об аттестации, об обучении и повышении компетентности (квалификации) кадров

	
	Действующие в организации положения о функциональных подразделениях и должностные инструкции

	
	Утвержденные принципы мобилизации персонала площадки на период реализации проекта 

	
	Действующее трудовое законодательство

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Организация информационного обеспечения взаимодействия  заинтересованных сторон проекта
	Код
	В/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Внедрение комплекса программных и аппаратных средств, предназначенного для создания единого информационного пространства проекта, хранения и осуществления участниками проекта всех необходимых действий с информацией по проекту 

	
	Организация авторизованного доступа пользователей к опубликованным документам и информации в соответствии с назначенными правами

	
	Обеспечение оперативного обмена информацией и электронными документами между участниками проекта

	
	Обеспечение формирования архива бумажных копий документов по проекту

	
	Обеспечение участников проекта документацией,  отчетными документами и деловой корреспонденцией на основе использования информационной системы

	
	Организация, поддержание и обслуживание работы информационной системы и используемых информационных каналов

	
	Организация обеспечения   рабочих мест программными средствами и инструкциями  пользователей единой информационной системы

	Необходимые умения
	Организовывать внедрение комплекса программных и аппаратных средств, предназначенного для создания единого информационного пространства проекта, хранения и осуществления участниками проекта всех необходимых действий с информацией по проекту

	
	Обеспечивать авторизованный доступ пользователей к опубликованным документам и информации в соответствии с назначенными правами  

	
	Обеспечивать оперативный обмен информацией и электронными документами между участниками проекта

	
	Организовывать  поддержание и обслуживание работы информационной системы и используемых информационных каналов

	
	Организовывать обеспечение   рабочих мест программными средствами и инструкциями  пользователей единой информационной системы

	Необходимые знания
	Требования ко всем участникам проекта в части организации единого информационного пространства проекта и требования  к составу и содержанию информации

	
	Методы и инструменты, включая программное обеспечение, используемые для формирования и эксплуатации единой информационной системы

	
	Процедуры и регламенты системы информационного обмена и документооборота проекта

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.2.4. Трудовая функция

	Наименование
	Отбор исполнителей и подписание договоров/контрактов
	Код
	В/04.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Подготовка конкурсной документации в соответствии с запланированными сроками проведения конкурсов и торгов на закупку оборудования, материалов, работ и услуг, необходимых для реализации проекта

	
	Формирование конкурсных и рабочих комиссий для проведения конкурсов и отбора поставщиков оборудования, материалов, исполнителей работ и услуг, необходимых для реализации проекта, а также сопровождение работы этих комиссий

	
	Подготовка уточненных согласованных с исполнителями и поставщиками проектов договоров/контрактов на поставку оборудования, материалов и на выполнение  работ и услуг, необходимых для реализации проекта

	
	Выполнение работ по передаче проектов договоров/контрактов на рассмотрение и утверждение в соответствии с установленным в организации порядком

	
	Доведение утвержденных договоров/контрактов до всех участников проекта в соответствии с обязанностями или интересами каждого участника проекта

	
	Обеспечение взаимодействия участников проекта при изготовлении и поставках оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, включая взаимодействие между подразделениями организации

	
	Формирование и размещение в единой информационной системе перечня-реестра заключенных договоров/контрактов на выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для реализации проекта

	Необходимые умения
	Готовить конкурсную документацию, организовывать проведение конкурсов и торгов для отбора поставщиков оборудования и материалов, отбора исполнителей работ и услуг, необходимых для реализации проекта

	
	Осуществлять подготовку договоров/контрактов на поставку оборудования, материалов и на выполнение  работ и услуг, необходимых для реализации проекта

	
	Обеспечивать сопровождение процедуры согласования и утверждения договоров/контрактов на поставку оборудования, материалов и на выполнение  работ и услуг, необходимых для реализации проекта

	
	Обеспечивать взаимодействие участников проекта при изготовлении и поставках оборудования и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, включая взаимодействие между подразделениями организации

	Необходимые знания
	Ведомственный регламент ГК «Росатом» по организации проведения закупок продукции, работ и услуг

	
	Российское законодательство по закупкам продукции, работ и услуг

	
	Ведомственные требования, установленные в ГК «Росатом»,  к заключаемым договорам /контрактам на поставки, выполнение работ и услуг

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.2.5. Трудовая функция

	Наименование
	Обеспечение финансирования проекта
	Код
	В/05.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Анализ информации об источниках финансирования проекта и принятых решениях по вопросам его финансирования 

	
	Обеспечение выполнения работ для определения потребности в заемных средствах для финансирования проекта

	
	Организация  выполнения работ по определению  схемы и условий финансирования проекта за счет заемных средств

	
	Обеспечение взаимодействия участников проекта и руководства организации для  привлечения  кредитов на реализацию  проекта

	
	Организация подготовки кредитного договора для получения  денежных средств на реализацию проекта в объеме и в сроки, соответствующие  утвержденному бюджету проекта

	
	Обеспечение  своевременного перечисления средств по  выставленным счетам на оплату работ, услуг, закупаемого оборудования и материалов

	
	Обеспечение своевременного получения  своевременной оплаты   счетов  за выполненные этапы работ, завершенные и сданные объекты и комплексы

	Необходимые умения
	Организовывать выполнение работ для определения потребности в заемных средствах, определения  схемы и условий финансирования проекта за счет заемных средств

	
	Обеспечивать взаимодействие участников проекта и руководства организации для  привлечения  кредитов на реализацию  проекта

	
	Организовывать подготовку кредитного договора для получения  денежных средств на реализацию проекта в объеме и в сроки, соответствующие  утвержденному бюджету проекта

	
	Осуществлять обеспечение своевременного перечисления средств по  выставленным счетам на оплату работ, услуг, закупаемого оборудования и материалов

	
	Организовывать своевременного получения  своевременной оплаты   счетов  за выполненные этапы работ, завершенные и сданные объекты и комплексы

	Необходимые знания
	Установленный в организации порядок  финансирования проектов

	
	Отраслевой порядок взаимодействия при организации  финансирования проектов организаций ГК «Росатом»

	
	Порядок формирования счетов  на оплату выполненных этапов работ, завершенные и сданные объекты и комплексы

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.2.6. Трудовая функция

	Наименование
	Управление исполнением проекта
	Код
	В/06.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Выполнение работ по обеспечению взаимодействия и координации деятельности всех участников проекта, обеспечению всеми необходимыми  ресурсами  для непосредственного исполнения плана  реализации проекта

	
	Сбор и анализ документально подтвержденной информации о выполнении работ, взаиморасчетах,  завершенных этапах, предварительной и окончательной  приемки объекта


	
	Сбор и систематизация комплектов  отчетных  документов, включая акты выполненных работ (КС-2), справки о выполненных работах (КС-3), акты оказанных услуг, акты технической инвентаризации

	
	Сбор и анализ  документально подтвержденных результатов выполнения поручений руководства организации и проекта

	
	Сбор и анализ предложений по изменениям, поступавшим от исполнителей при реализации проекта

	
	Сбор и систематизация принятых решений по запросам на изменения,  корректирующим и предупреждающим действиям,  решениям по устранению несоответствий

	Необходимые умения
	Осуществлять координацию и взаимодействие всех участников проекта  для непосредственного исполнения плана  реализации проекта

	
	Осуществлять формирование комплектов отчетных  документов, включая акты выполненных работ (КС-2), справки о выполненных работах (КС-3), акты оказанных услуг, акты технической инвентаризации

	
	Анализировать выполнения поручений руководства организации и проекта

	
	Осуществлять анализ и систематизацию информации о принятых решениях по запросам на изменения,  корректирующих и предупреждающих действиях,  решениях по устранению несоответствий

	Необходимые знания
	Состав отчетности по выполненным работам, завершенным этапам и сданным блокам, установленный в организации в соответствии с действующими правилами и регламентами

	
	Требования к отчетной документации по исполнению работ проекта

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.3. Обобщенная трудовая функция:

	Наименование
	Мониторинг, контроль и регулирование хода исполнения проекта
	Код
	С
	Уровень квалификации
	6

	

	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный  номер профессионального стандарта

	

	Возможные наименования должностей, профессий
	Менеджер проекта, руководитель проекта 

	

	Требования к образованию и обучению
	Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по управлению проектами

	Требования к опыту практической  работы
	Не менее 1 года выполнения работ по организации исполнения  проекта  по сооружению объектов использования атомной энергии  

	Особые условия допуска к работе
	

	Другие 

характеристики
	Повышение квалификации не реже одного раза в 3 года 
Рекомендуется: сертификация по управлению проектом в соответствии Национальными требованиями к компетентности специалистов по управлению проектами уровня   «C» 

	Дополнительные характеристики

	Наименование классификатора
	код
	наименование

	ОКЗ

	1120
	Руководители учреждений, организаций и предприятий

	
	1213
	Руководители в области определения политики и планирования деятельности

	
	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве

	
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	
	2421
	Аналитики систем управления и организации

	
	2422
	Специалисты в области политики администрирования

	ЕТКС
	
	

	ОКПДТР
	
	

	ОКСО, ОКСВНК
	5.38.03.02
	Менеджмент 665 0413

	
	2.08.03.01
	Строительство 665 0732

	
	2.14.03.01
	Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713


	3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Общий мониторинг и контроль за ходом реализации проекта
	Код
	С/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Осуществление  непрерывного контроля всех процессов  при реализации проекта и выполнения договорных и контрактных обязательств участников проекта

	
	Анализ   и оценка  хода  выполнения работ по фактическим данным и   разработка прогноза   ожидаемой ситуации на предстоящий период  по выполнению проекта

	
	Сопоставление результатов прогноза  с соответствующими показателями, установленными планом реализации проекта 

	
	Определение ожидаемых отклонений от плановых показателей, выработка мер, корректирующих сложившуюся ситуацию

	
	Доведение до всех исполнителей прогноза ожидаемой ситуации и возможных отклонениях от плановых показателей по реализации проекта

	Необходимые умения
	Осуществлять разработку прогноза   ожидаемой ситуации на предстоящий период  по выполнению проекта на основе оценки  хода  выполнения работ по фактическим данным

	
	Определять меры, необходимые для корректирования сложившейся ситуации и предотвращения отклонений от плановых показателей при реализации проекта

	Необходимые знания
	Регламент осуществления непрерывного контроля  хода реализации проекта

	
	Методы прогнозирования ситуации на основе фактических данных о реализации проекта

	
	Порядок внесения изменений, корректирующих сложившуюся ситуацию в связи с возможными отклонениями от плановых показателей

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	

	3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Внесение изменений в конфигурацию проекта
	Код
	С/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Получение и анализ запросов на изменение конфигурации проекта

	
	Определение влияния запрашиваемого изменения конфигурации проекта на другие функциональные области проекта

	
	Определение суммы дополнительных финансовых  затрат, связанных с  изменениями  конфигурации проекта 

	
	Определение изменений графика реализации проекта, связанных с внесением изменений в конфигурацию проекта

	
	Подготовка обоснования необходимости и целесообразности внесения изменений в конфигурацию проекта, включая  возможность для постоянного  улучшения проекта

	
	Принятие положительного решения о внесении изменений в конфигурацию проекта или отклонение запроса на внесение этих изменений

	
	Доведение до всех  заинтересованных сторон проекта  обо всех одобренных и отклоненных изменениях

	Необходимые умения
	Определять влияние запрашиваемого изменения конфигурации проекта на другие функциональные области проекта

	
	Определять дополнительные финансовые затраты, связанные с  изменениями  конфигурации проекта 

	
	Определять изменения графика реализации проекта, связанные с внесением изменений в конфигурацию проекта

	
	Осуществлять обоснование необходимости и целесообразности внесения изменений в конфигурацию проекта для принятия окончательного решения 

	Необходимые знания
	Порядок рассмотрения запросов на внесение изменений по проекту

	
	Требования к обоснованию необходимости и целесообразности внесения изменений в проект

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.3.3.Трудовая функция

	Наименование
	Контроль  и регулирование  исполнения графиков работ проекта
	Код
	С/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Анализ и обобщение информации о принятых запросах на внесение изменений в сроки формирования команды проекта

	
	Анализ и обобщение информации о принятых запросах на внесение изменений в сроки поставки оборудования и материалов, необходимых для реализации  проекта

	
	Анализ и обобщение информации о принятых запросах на внесение изменений в сроки обеспечения проектной документацией и сроки лицензирования 

	
	Анализ сроков выполнения работ по проекту и прогнозирование ситуации на предстоящий период

	
	Определение требуемых корректировок графиков работ по проекту с учетом всех принятых изменений и прогноза ситуации на предстоящий период

	
	Корректировка графиков работ по проекту и подготовка запроса на внесение изменений в графики с обоснованием необходимых изменений

	
	Получение решения по запросу на внесение изменений в график работ проекта 

	
	Доведение скорректированных графиков работ, в случае принятия положительного решения по запросу, до всех заинтересованных сторон проекта 

	Необходимые умения
	Определять влияние на графики выполнения работ проекта  изменений, внесенных по другим функциональным областям проекта 

	
	Осуществлять анализ хода реализации работ по проекту в сопоставлении с плановыми сроками их выполнения и прогнозировать ситуацию на этой основе на предстоящий период

	
	Определять изменения плановых сроков выполнения работ по проекту на основе прогноза ситуации на предстоящий период

	
	Вносить корректирующие изменения в графики работ по проекту с использованием специализированного программного обеспечения

	
	Осуществлять разработку запроса на внесение изменений в графики работ по проекту с обоснованием необходимости таких изменений

	Необходимые знания
	Процедуры, регламенты и правила по управлению проектом

	
	Методика использования  проектов производства работ для определения последовательности и графика выполнения работ 

	
	Порядок разработки графиков работ проекта на основе использования специализированного программного обеспечения

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.3.4. Трудовая функция

	Наименование
	 Контроль и регулирование поставки оборудования и материалов для проекта
	Код
	С/04.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Сбор и анализ информации о рассмотрении, согласовании и выпуске конструкторских и технологических документов и их изменений

	
	Сбор, анализ и обобщение информации о перечне поставленного оборудования и материалах, а также об оборудовании и материалах, готовых к транспортировке и хранению;  сопоставление этой информации с плановыми сроками поставки оборудования и материалов

	
	Анализ результатов проверочных инспекций, проводимых в ходе изготовления оборудования, результатов выявленных несоответствий в ходе его изготовления и результатов приемочных испытаний оборудования перед отправкой на площадку

	
	Сбор и анализ информации о запросах на внесение изменений в плановые  показатели номенклатуры, объемов и сроков поставки  оборудования и материалов

	
	Сбор и анализ информации по уведомлениям об отгрузке, схемам транспортировки/доставки, наличии полного комплекта транспортных документов и данных о фактической транспортировке оборудования и материалов 

	
	Сбор и анализ информации о готовности складского хозяйства к приему планируемой номенклатуры оборудования и материалов

	
	Оценка сложившейся ситуации с изготовлением, транспортировкой и складированием оборудования и материалов и разработка прогноза этой ситуации

	
	Формирование заявки на внесение изменений в проектную документацию и заявки на внесение изменений в спецификации и задания на изготовление оборудования

	
	Формирование заявки на внесение изменений по поставкам оборудования и материалов (номенклатура, объемы сроки) в соответствии с разработанным прогнозом ситуации и с учетом сроков выполнения работ по реализации проекта 

	
	Получение решения по запросу на внесение изменений  в проектную документацию и заявки на внесение изменений в спецификации и задания на изготовление оборудования и изменений по поставкам оборудования и материалов для проекта

	
	Доведение скорректированных показателей по поставкам оборудования и материалов, в случае принятия положительного решения по запросу, до всех заинтересованных сторон проекта 

	Необходимые умения
	Осуществлять анализ информации о возможности поставки оборудования и материалов для проекта в установленные плановые сроки с учетом всех факторов, оказывающих влияние на номенклатуру, объемы и сроки поставки оборудования и материалов для проекта

	
	Осуществлять оценку сложившейся ситуации с изготовлением, транспортировкой и складированием оборудования и материалов и разработку прогноза этой ситуации

	
	Формирование заявки на внесение изменений по поставкам оборудования и материалов для проекта

	Необходимые знания
	Конструкторская документация на изготовление оборудования

	
	Требования к условиям  хранения оборудования и материалов, указанным в технической документации заводов-изготовителей

	
	Единый  отраслевой регламент процесса «Поставки оборудования при реализации инвестиционных проектов капитальных вложений  инвестиционных проектов  капитальных вложений КРЭА»

	
	Единый отраслевой  порядок подпроцесса «Поставки оборудования при реализации проектов  капитальных вложений федеральной адресной программы  и государственного оборонного заказа»

	
	Единый  отраслевой порядок подпроцесса «Поставки оборудования при реализации проектов  капитальных вложений центра финансовой ответственности 2-го уровня в соответствии с периметром консолидации»

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	

	3.3.5. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль и регулирование  финансирования проекта
	Код
	С/05.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Анализ и обобщение информации о принятых запросах на внесение изменений в конфигурацию проекта, влияющих на стоимость проекта 

	
	Анализ и обобщение информации о принятых запросах на внесение изменений в состав команды проекта, влияющих на стоимость проекта

	
	Анализ и обобщение информации о принятых запросах на внесение изменений в договора/контракты на поставку оборудования и материалов для проекта, которые влияют на стоимость проекта

	
	Анализ и обобщение информации о реализованных мерах по предотвращению рисков и устранению их последствий для проекта, требующих дополнительных затрат

	
	Анализ информации о фактических данных по прямым затратам -  стоимости документации, оборудования, работ, услуг и их отклонениях от плановых показателей соответствующих затрат

	
	Анализ фактических данных об  освоении сметного лимита по проекту и актуальных схем и условий финансирования проекта 

	
	Определение актуального распределения затрат по годам реализации проекта  и определение денежных потоков в ходе реализации с интервалом в один год, с учетом всех изменений стоимости

	
	Определение актуального бюджета и  предельной стоимости проекта с учетом всех изменений 

	
	Подготовка запроса на внесение изменений в бюджет проекта с обоснованием необходимых изменений

	
	Получение решения по запросу на внесение изменений в бюджет проекта 

	
	Доведение скорректированного бюджета, в случае принятия положительного решения по запросу, до всех заинтересованных сторон проекта 

	Необходимые умения
	Анализировать информацию о принятых запросах на изменения и определять их влияние на изменение стоимости проекта

	
	Анализировать информацию о фактических затратах на проект и определять изменения стоимости проекта по сравнению с плановыми показателями

	
	Анализировать фактическое распределение денежных потоков проекта и фактическое освоение бюджетного лимита проекта для определения актуального бюджета и  предельной стоимости проекта с учетом всех изменений 

	
	Выполнять  обоснование внесения необходимых изменений в проектное финансирование и готовить запрос на внесение этих изменений

	Необходимые знания
	Процедуры, регламенты и правила по управлению проектом

	
	Сметно-нормативная база – отраслевая, федеральная и/или страны строительства

	
	Единые отраслевые методических рекомендации ГК «Росатом» по расчету и применению предельной и целевой стоимости строительства объектов использования атомной энергии

	
	Единые отраслевые методические рекомендации ГК «Росатом» по определению стоимости услуг, оказываемых инжиниринговыми компаниями застройщику/техническому заказчику при реализации инвестиционных программ капитальных вложений ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.3.6. Трудовая функция

	Наименование
	Мониторинг и контроль  качества проекта 
	Код
	С/6.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Анализ фактических результатов первичного контроля качества поставляемого оборудования и материалов для проекта  и формирование, при необходимости, уведомлений о несоответствии и предложений по решению проблем  - корректирующих  мероприятий

	
	Анализ отчетов о фактических результатах инспекций и проверок качества выполненных работ в соответствии с общей и частными программами обеспечения качества  и формирование, при необходимости, уведомлений о несоответствии и предложений по решению проблем  - корректирующих  мероприятий

	
	Ревизия и обновление общей и частных программ обеспечения качества реализации проекта

	
	Ревизия и обновление документов, процедур, инструкций по выполнению работ и обеспечению качества реализации проекта

	
	Разработка обновленных общей и частных программ обеспечения качества реализации проекта

	Необходимые умения
	Выполнять анализ фактических результатов проверки качества поставляемого оборудования, материалов и выполненных работ в процессе реализации проекта

	
	Готовить уведомления о выявленных несоответствиях при проверке качества оборудования, материалов и выполненных работ в процессе реализации проекта

	
	Определять перечень необходимых действий и корректирующих  мероприятий для решения проблем по обеспечению качества  оборудования, материалов и выполненных работ в процессе реализации проекта  

	
	Осуществлять ревизию и обновление общей и частных программ обеспечения качества реализации проекта документов, процедур, инструкций по выполнению работ и обеспечению качества реализации проекта

	
	Осуществлять ревизию и обновление

	Необходимые знания
	Процедуры, регламенты и правила по управлению проектом 

	
	Система плановых документов обеспечения качества и порядок их разработки, установленный в организации

	
	Правила охраны труда и техники безопасности, отслеживания состояния окружающей среды и управления утилизацией отходов, установленные в организации

	
	Порядок проведения внутренних и внешних аудитов и  надзорного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ, установленный в организации

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.3.7. Трудовая функция

	Наименование
	Мониторинг и регулирование рисков в проекте
	Код
	С/7.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Сбор и анализ информации о реализовавшихся рисках

	
	Определение перечня рисковых событий имевших место при реализации проекта и не вошедших в первоначальный план управления рисками

	
	Анализ исполнения планов мероприятий по управлению рисками

	
	Определение текущего состояния возможности реализации запланированных рисков и тенденций его изменения

	
	Разработка обновленного реестра рисков

	
	Подготовка отчетов  об эффективности системы управления рисками

	
	Информирование управленческого аппарата организации о действиях по рискам и об эффективности плана корректирующих мероприятий

	
	Разработка актуализированной программы управления рисками и стратегии реагирования на риски 

	Необходимые умения
	Осуществлять сбор и анализ информации о реализовавшихся рисках

	
	Формировать перечень рисковых событий имевших место при реализации проекта и не вошедших в первоначальный план управления рисками

	
	Определять текущее состояние возможности реализации запланированных рисков и тенденций его изменения

	
	Осуществлять подготовку отчетов  об эффективности системы управления рисками

	
	Осуществлять разработку обновленного реестра рисков

	
	Информировать управленческий аппарат организации о действиях по рискам и об эффективности плана корректирующих мероприятий

	
	Осуществлять разработку актуализированной программы управления рисками и стратегии реагирования на риски 

	Необходимые знания
	Процедуры, регламенты и правила по управлению проектом

	
	Типовые отраслевые методические рекомендации по управлению рисками инвестиционных проектов сооружения объектов атомной энергетики и промышленности, атомного машиностроения и приборостроения

	
	Единые отраслевые методические указания по управлению финансовыми рисками ГК «Росатом» и ее организаций

	
	Единым отраслевым порядком управления финансовыми рисками организаций ГК «Росатом

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	

	3.3.8.  Трудовая функция

	Наименование
	Регулирование взаимодействия с заинтересованными сторонами проекта, контроль проведения совещаний
	Код
	С/8.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Контроль деятельности участников проекта и  вовлеченности заинтересованных сторон проекта 

	
	Обеспечение контроля взаимодействия заинтересованных сторон проекта

	
	Анализ взаимодействий с участниками проекта и использование совместных данных

	
	Подготовка презентационных материалов  по ходу реализации проекта для различных групп заинтересованных сторон и проведения совещаний по проекту

	
	Анализ информации о необходимых и фактических изменениях  кадрового состава команды проекта  и  составу заинтересованных сторон проекта 

	
	Обновление организационной структуры проекта, положений о функциональных подразделениях, должностных инструкций, плана мероприятий по развитию команды проекта

	
	Подготовка запроса на внесение изменений в кадровый состав команды проекта и в распределение обязанностей между заинтересованными сторонами проекта, содержащего обоснование необходимости внесения таких изменений

	
	Получение решения по запросу на внесение изменений в кадровый состав команды проекта и в распределение обязанностей между заинтересованными сторонами проекта  

	
	Доведение скорректированного кадрового состава команды проекта и распределения обязанностей между заинтересованными сторонами проекта, в случае принятия положительного решения по запросу, до всех заинтересованных сторон проекта 

	Необходимые умения
	Осуществлять контроль деятельности участников проекта и анализировать взаимодействие всех заинтересованных сторон проекта

	
	Осуществлять сбор и анализ информации о необходимых и фактических изменениях  кадрового состава команды проекта  и  составу заинтересованных сторон проекта

	
	Готовить презентационные материалы  по ходу реализации проекта для различных групп заинтересованных сторон и проведения совещаний по проекту

	
	Осуществлять обновление организационной структуры проекта, положений о функциональных подразделениях, должностных инструкций, плана мероприятий по развитию команды проекта

	
	Осуществлять подготовку запроса, содержащего обоснование, на внесение изменений в кадровый состав команды проекта и в распределение обязанностей между заинтересованными сторонами проекта

	Необходимые знания
	Процедуры, регламенты и правила по управлению проектом

	
	Перечень всех заинтересованных сторон проекта

	
	Положения о функциональных подразделениях организации, должностные инструкции и штатное расписание проекта 

	
	Организационная структура проекта

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.3.9. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль подготовки и представления отчетности по проекту
	Код
	С/9.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Определение структуры и содержания отчетов по стадиям проекта

	
	Сбор  информации о состоянии исполнения проекта для  предоставления руководству и участникам проекта

	
	Формирование комплекта отчетов о ходе работ по проекту и о выполнении графика - сроков проекта

	
	Формирование комплекта финансовых отчетов по проекту

	
	Формирование комплекта отчетов по качеству и рискам проекта

	
	Подготовка прогнозного  отчета о завершении проекта

	Необходимые умения
	Осуществлять сбор  информации о состоянии исполнения проекта для  предоставления руководству и участникам проекта

	
	Осуществлять формирование комплекта отчетов о ходе работ по проекту и о выполнении графика - сроков проекта

	
	Осуществлять формирование комплекта финансовых отчетов по проекту

	
	Осуществлять формирование комплекта отчетов по качеству и рискам проекта

	
	Осуществлять подготовку прогнозного  отчета о завершении проекта

	Необходимые знания
	Требования к структуре финального отчета о реализации проекта

	
	Результаты исполнения работ проекта по составу и графику их реализации

	
	Результаты реализации плана проектного финансирования 

	
	Результаты обеспечения качества реализации проекта и предотвращения рисков проекта

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.4. Обобщенная трудовая функция:

	Наименование
	Инициирование проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	Код
	D
	Уровень квалификации
	7

	

	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный  номер профессионального стандарта

	

	Возможные наименования должностей, профессий
	Руководитель проекта, менеджер проекта 

	

	Требования к образованию и обучению
	Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и магистратуры 

Дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по управлению проектами

	Требования к опыту практической  работы
	Не менее 1 года выполнения работ по мониторингу, контролю и регулированию хода исполнения проекта 

	Особые условия допуска к работе
	

	Другие 

характеристики
	Повышение квалификации не реже одного раза в 3 года 
Рекомендуется: сертификация по управлению проектом в соответствии Национальными требованиями к компетентности специалистов по управлению проектами уровня  «В» и  «C» 

	Дополнительные характеристики

	Наименование классификатора
	код
	наименование

	ОКЗ

	1120
	Руководители учреждений, организаций и предприятий

	
	1213
	Руководители в области определения политики и планирования деятельности

	
	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве

	
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	
	2421
	Аналитики систем управления и организации

	
	2422
	Специалисты в области политики администрирования

	ЕТКС
	
	

	ОКПДТР
	
	

	ОКСО, ОКСВНК
	5.38.03.02
	Менеджмент 665 0413

	
	5.38.04.02
	Менеджмент 767 0413

	
	2.08.03.01
	Строительство 665 0732

	
	2.08.04.01
	Строительство 767 0732

	
	2.14.03.01
	Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713

	
	2.14.04.01
	Ядерная энергетика и теплотехника 767 0713


	3.4.1. Трудовая функция

	Наименование
	Разработка концепции (презентации) проекта
	Код
	D/01.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Проведение маркетинговых исследований, определение целей проекта и обоснование его необходимости 

	
	Анализ требований Застройщика/Заказчика проекта и  определение нормативно-правовой базы реализации проекта

	
	Определение предварительных технических характеристик и основных показателей реализуемого проекта – сроков завершения  и предельной суммарной стоимости

	
	Общее предварительное укрупненное описание состава работ проекта и контрольных (ключевых) событий, построение директивного графика верхнего уровня (уровень 0) выполнения проекта

	
	Определение инфраструктуры для проектирования, изготовления оборудования и строительства 

	
	Предварительное определение  всех участников проекта и описание интересов и возможностей повлиять на проект каждого из них

	
	Выполнение анализа и предварительное определение перечня возможных рисков в проекте

	
	Формирование перечня допущений и ограничений при реализации проекта

	
	Формирование концепции (презентации)  инициируемого проекта и  представление ее на рассмотрение и утверждение в ГК «Росатом»

	Необходимые умения
	Осуществлять маркетинговые исследования с подготовкой предложений, обосновывающих целесообразность запуска проекта

	
	Выявлять и анализировать требования Застройщика/Заказчика проекта для предварительного формирования основных характеристик и показателей проекта

	
	Осуществлять формирование укрупненного перечня работ по проекту, производить их структурирование с выделением контрольных (ключевых) событий в сопоставлении с целями проекта и обеспечивать разработку директивного графика выполнения проекта

	
	Определять  интересы каждого участника проекта и их возможностей повлиять на проект 

	
	Осуществлять анализ возможных рисков, определять допущения и ограничения в ходе реализации проекта

	
	Излагать основные положения концепции (презентации) инициируемого проекта  в формате, установленном для представления на рассмотрение и утверждение в ГК «Росатом» 

	Необходимые знания
	Базовая методология управления проектами

	
	Методы проведения маркетинговых исследований и экспертных оценок

	
	Методика экономического обоснования целесообразности и необходимости запуска проекта

	
	Требования к составу и содержанию концепции (презентации) проекта и порядок ее представления на рассмотрение и утверждение в ГК «Росатом» 

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Порядок работы с базой данных реализованных проектов, справочниками по законодательствам стран – участников проекта и нормативно-технической документацией

	
	Порядок работы с модулями информационной системы организации

	Другие характеристики
	

	


	3.4.2. Трудовая функция

	Наименование
	Разработка паспорта проекта
	Код
	D/02.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Определение на основе анализа требований Застройщика/Заказчика целей и перечня  результатов, обеспечиваемых реализацией проекта

	
	Уточнение предварительных, установленных концепцией проекта,  технических характеристик и основных показателей реализуемого проекта – сроков завершения  и предельной суммарной стоимости  

	
	Уточнение предварительного, установленного концепцией проекта,   укрупненного описания состава работ проекта и контрольных (ключевых) событий

	
	Уточнение предварительного, установленного концепцией проекта, состава участников проекта

	
	Определение бюджета на предпроектные работы

	
	Формирование паспорта проекта и представление его на утверждение для обеспечения принятия решения о старте проекта и открытия финансирования предпроектных работ

	Необходимые умения
	Анализировать полный перечень требований Застройщика/Заказчика проекта,  сопоставлять их с предварительными характеристиками и показателями проекта, установленными концепцией (презентацией) проекта и, при необходимости, вносить в них корректировки и дополнения 

	
	Вносить необходимые корректировки в установленный концепцией состав работ и контрольных (ключевых) событий проекта

	
	Вносить необходимые корректировки в установленный концепцией состав участников проекта

	
	Определять состав и стоимость предпроектных работ 

	
	Осуществлять формирование паспорта проекта, проводить его согласование и утверждение в установленном порядке

	Необходимые знания
	Базовая методология управления проектами

	
	Требования к содержанию и оформлению паспорта  проекта и порядок его представления на рассмотрение и утверждение 

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Единые отраслевые методические указания по формированию паспортов проектов ГК «Росатом» и ее организаций

	
	Порядок работы с базой данных реализованных проектов, справочниками по законодательствам стран – участников проекта и нормативно-технической документацией

	
	Порядок работы с модулями информационной системы организации

	Другие характеристики
	


	3.5. Обобщенная трудовая функция:

	Наименование
	Завершение проекта
	Код
	Е
	Уровень квалификации
	7

	

	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный  номер профессионального стандарта

	

	Возможные наименования должностей, профессий
	Руководитель проекта, менеджер проекта 

	

	Требования к образованию и обучению
	Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и магистратуры 

Дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по управлению проектами

	Требования к опыту практической  работы
	Не менее 1 года выполнения работ по организации исполнения  проекта  по сооружению объектов использования атомной энергии  

	Особые условия допуска к работе
	

	Другие 

характеристики
	Повышение квалификации не реже одного раза в 3 года 
Рекомендуется: сертификация по управлению проектом в соответствии Национальными требованиями к компетентности специалистов по управлению проектами уровня   «В» и «C» 

	Дополнительные характеристики

	Наименование классификатора
	код
	наименование

	ОКЗ

	1120
	Руководители учреждений, организаций и предприятий

	
	1213
	Руководители в области определения политики и планирования деятельности

	
	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве

	
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	
	2421
	Аналитики систем управления и организации

	
	2422
	Специалисты в области политики администрирования

	ЕТКС
	
	

	ОКПДТР
	
	

	ОКСО, ОКСВНК
	5.38.03.02
	Менеджмент 665 0413

	
	5.38.04.02
	Менеджмент 767 0413

	
	2.08.03.01
	Строительство 665 0732

	
	2.08.04.01
	Строительство 767 0732

	
	2.14.03.01
	Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713

	
	2.14.04.01
	Ядерная энергетика и теплотехника 767 0713


	3.5.1. Трудовая функция

	Наименование
	Закрытие договоров/контрактов
	Код
	Е/01.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Сбор и обработка информации об объемах  работ по проекту, не требующих дополнительных затрат и готовых к закрытию 

	
	Сбор и обработка информации об объемах  работ по проекту, требующих завершения для выполнения договорных/контрактных обязательств

	
	Обобщение информации об оплаченных счетах за выполненные работы, услуги, поставку оборудования и материалов

	
	Обобщение информации о перечне ранее выявленных несоответствий и отчетах  об устранении несоответствий для обновления базы данных по проекту

	
	Обобщение информации о запросах на изменения и отчетов о реализации изменений для обновления базы данных по проекту

	
	Обобщение информации об актуализации бюджета, схем и условий финансирования проекта для обновления базы данных по проекту

	
	Проведение процедур и регламентов завершения контрактов/договоров

	
	Подготовка и сверка документация об окончательных расчетах по контрактам/договорам 

	
	Оформление документации для закрытия основного  договора/контракта на выполнение работ по реализации объекта использования атомной энергии

	
	Формирование обновленной  базы данных и архива проекта для использования при выполнения работ в последующих проектах

	Необходимые умения
	Анализировать и обобщать информацию об объемах  работ по проекту, и готовых к закрытию и работ, требующих завершения для выполнения договорных/контрактных обязательств

	
	Осуществлять проведение процедур и регламентов завершения контрактов/договоров, включая подготовку и сверку документации об окончательных расчетах по контрактам/договорам

	
	Осуществлять подготовку и сверку документации для закрытия основного  договора/контракта на выполнение работ по реализации объекта использования атомной энергии

	
	Осуществлять Формирование обновленной  базы данных и архива проекта для использования при выполнения работ в последующих проектах

	Необходимые знания
	Требования к составу и оформлению документации для закрытия договоров/контрактов 

	
	Результаты исполнения работ проекта по составу и графику их реализации

	
	Результаты реализации плана проектного финансирования 

	
	Результаты обеспечения качества реализации проекта и предотвращения рисков проекта

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.5.2. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка и представление финального отчета по реализации проекта
	Код
	Е/02.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Сбор, обобщение и анализ производственной, технической и финансовой информации по проекту

	
	Описание  хода  реализации проекта, включая все проблемы проектирования, строительства, поставки оборудования и материалов, обучения специалистов, пусконаладочных работ, организации эксплуатации

	
	Формирование обобщенной информации для включения в базу данных по реализованным проектам для создания архива, используемого в предстоящих проектах

	
	Формирование и обновление системы знаний организации и использование этой системы для развития команды проекта на перспективу

	
	Разработка предложений  по улучшению процессов управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии

	
	Подготовка итогового отчета по проекту, содержащего описание опыта управления  проектом сооружения объекта атомной энергии для  использования этого опыта при реализации  последующих проектов 

	
	Доведение результатов итогового отчета по проекту до всех заинтересованных сторон и проведение финальной  встречи (совещания) всех участников проекта и руководства организации, подведение итогов. 

	Необходимые умения
	Осуществлять сбор, обобщение и анализ производственной, технической и финансовой информации по проекту

	
	Готовить описание  хода  реализации проекта, включая все проблемы проектирования, строительства, поставки оборудования и материалов, обучения специалистов, пусконаладочных работ, организации эксплуатации

	
	Осуществлять подготовку информации по завершенному проекту для  создания архива, используемого в предстоящих проектах

	
	Осуществлять разработку предложений  по улучшению процессов управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии

	
	Выполнять подготовку итогового отчета по проекту, содержащего описание опыта управления  проектом сооружения объекта атомной энергии для  использования этого опыта при реализации  последующих проектов 

	Необходимые знания
	Требования организации к составу и содержанию итогового отчета по проекту

	
	Состав  документации по промежуточным итогам выполнения стадий реализации проекта

	
	Требования к составу и содержанию базы данных по реализованным проектам, содержащейся в архиве, используемом в предстоящих проектах

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


	3.5.3. Трудовая функция

	Наименование
	Анализ участия в конкурсах и тендерах
	Код
	Е/03.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7

	

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	
	

	Трудовые действия
	Сбор и обобщение информации о конкурсах/тендерах, в которых участвовала организация, осуществляющая проекты сооружения объектов использования атомной энергии

	
	Анализ конкурсной/тендерной документации - заявок на участие в конкурсе, технических  предложений, ответов  на вопросы в ходе конкурсной/тендерной процедуры, по выигранным конкурсам/тендерам  

	
	Анализ конкурсной/тендерной документации, по проигранным конкурсам/тендерам  и анализ информации о победителях этих конкурсов/тендеров

	
	Выявление причин и факторов, повлиявших на результаты участия организации в конкурсах/тендерах 

	
	Разработка рекомендаций по стратегии и тактике участия организации, осуществляющая проекты сооружения объектов использования атомной энергии,  в будущих конкурсах/тендерах

	
	Разработка плана мероприятий, направленных на устранение причин, не позволивших выиграть конкурсы/тендеры,  и  программы реализации рекомендаций по стратегии и тактике участия организации, осуществляющая проекты сооружения объектов использования атомной энергии,  в будущих конкурсах/тендерах

	
	Доведение разработанных плана мероприятий, направленных на устранение причин, не позволивших выиграть конкурсы/тендеры,  и  программы реализации рекомендаций по стратегии и тактике участия организации, осуществляющая проекты сооружения объектов использования атомной энергии,  в будущих конкурсах/тендерах до руководства и подготовка проекта приказа о выполнении предлагаемых мер

	Необходимые умения
	Анализировать информацию по выигранным конкурсам/тендерам 

	
	Анализировать информацию по проигранным конкурсам/тендерам, включая информацию о победителях этих конкурсов/тендеров

	
	Определять причины и факторы, повлиявшие на результаты участия организации в конкурсах/тендерах

	
	Осуществлять разработку рекомендаций по стратегии и тактике участия организации, осуществляющая проекты сооружения объектов использования атомной энергии,  в будущих конкурсах/тендерах

	
	Осуществлять разработку плана мероприятий, направленных на устранение причин, не позволивших выиграть конкурсы/тендеры,  и  программы реализации рекомендаций по стратегии и тактике участия организации, осуществляющая проекты сооружения объектов использования атомной энергии,  в будущих конкурсах/тендерах

	Необходимые знания
	Ведомственный регламент ГК «Росатом» по организации проведения закупок продукции, работ и услуг

	
	Российское законодательство по закупкам продукции, работ и услуг

	
	Ведомственные требования, установленные в ГК «Росатом»,  к заключаемым договорам /контрактам на поставки, выполнение работ и услуг

	
	Ведомственные регламенты и методические рекомендации по  управлению проектами в атомной отрасли

	
	Базовая методология управления проектами

	Другие характеристики
	


IV. Сведения об организациях – разработчиках 

профессионального стандарта 
4.1.Ответственная организация-разработчик
	1. ЧУ ОЦКР ГК Росатом, Москва

	2. Акционерное общество «ПМСОФТ» (АО «ПМСОФТ), Москва

	4.2.Наименования организаций – разработчиков

	1
	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)  «Издательство журнала «Экономика  строительства», Москва 


1 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Принят и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии �HYPERLINK "https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=249639#l0"��от 12.12.2014 N 2020-ст� взамен  �HYPERLINK "https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=5728#l1"��ОК 010-93�. Дата введения - 2015-07-01. 


2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.


3 Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих или ЕТКС (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 2005 г., 7 ноября 2006 г., 17 сентября 2007 г., 29 апреля 2008 г.).


4  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  ОК 016-94.


5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 с датой введения в действие 1 июля 2017 г.


6    Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации	ОК 009-2016 с датой введения в действие 1 июля 2017 г.
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